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真尾堰

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

直轄管理区間の河川整備（佐波川） 山口河川国道事務所

• 佐波川（奈美地区）において堤防整備を実施している。
• 工事が完成することで、奈美地区において浸水被害を軽減する。

流域治水協議会
気候変動を考慮した河川整備計画に基づくハード対策

減災対策協議会
1.堤防整備、河道掘削及び漏水対策

十七谷川
堤防整備箇所

真尾堰

堤防整備箇所

【現在の整備状況（R8.3撮影）】

奈美地区

真尾地区

【奈美地区の堤防断面（12.4k付近）】

【河川整備の概要】

計画高水位 ：築堤済

：築堤予定

八幡谷川

坂本川

真尾川

奈美（なみ）地区
堤防整備 L＝約3,900m
平成13年4月着手（現在工事中）

真尾（まなお）地区
堤防整備 L＝約930m
令和4年4月着手（現在工事中）

十七谷川

八幡谷川

真尾川

坂本川

工事進捗状況（R8.3時点）
【奈美地区】
工事完成 ：3,500m/3,900m【89.7%】

【真尾地区】
工事完成 ：750m/930m【80.6%】

R7まで

R8予定

R9以降


