
令和　７年　４月２４日

日本工営（株）広島支店

広島県広島市中区八丁堀５番７号

令和６年度大規模災害活動計画検討業務

広島県広島市中区上八丁堀６－３０

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　７月１０日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　４月３０日

４２，８８９，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

４２，８８９，０００円（税込み）

現地の状況により、数量の増減を行う。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　風水害や南海トラフ巨大地震等の災害時を想定し、各種対応計画や必要な訓
練、関係機関との連携等、災害対応活動に関する検討を行う業務である。

業 種 区 分

業 務 場 所

（最終）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　７年　２月２５日

日本工営（株）広島支店

広島県広島市中区八丁堀５番７号

令和６年度大規模災害活動計画検討業務

広島県広島市中区上八丁堀６－３０

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　７月１０日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　４月３０日

　３３，０００，０００円（税込み）

＋　９，８８９，０００円（税込み）

　４２，８８９，０００円（税込み）

１．「中国地方整備局災害対応検討ＷＧの運営支援」を追加する。

２．「南海トラフ地震による被害想定の見える化」を追加する。

３．現地の状況により、数量の増減を行う。

４．関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和７年４月３０日まで延
期する。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　風水害や南海トラフ巨大地震等の災害時を想定し、各種対応計画や必要な訓
練、関係機関との連携等、災害対応活動に関する検討を行う業務である。

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


