
令和　７年　４月２１日

（株）シモモト

鳥取県米子市尾高５３１

令和６年度法勝寺川境地区堤防強化工事

鳥取県西伯郡南部町境地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　８月　１日

工 期 (至) 令和　８年　２月２７日

　６７，６５０，０００円（税込み）

＋　１，５５１，０００円（税込み）

　６９，２０１，０００円（税込み）

「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令
和７年３月１４日付事務連絡）に基づき労務単価を更新することによる請負金
額の変更。

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　５月１４日

（株）シモモト

鳥取県米子市尾高５３１

令和６年度法勝寺川境地区堤防強化工事

鳥取県西伯郡南部町境地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　８月　１日

工 期 (至) 令和　８年　２月２７日

６９，２０１，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

６９，２０１，０００円（税込み）

「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」（令和７年
３月３１日付事務連絡）に基づく工事請負契約書第３７条（前払金の使用等）
の変更。

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　８年　１月２９日

（株）シモモト

鳥取県米子市尾高５３１

令和６年度法勝寺川境地区堤防強化工事

鳥取県西伯郡南部町境地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　８月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月２７日

６９，２０１，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

６９，２０１，０００円（税込み）

１．地元協議に時間を要したため、工期を令和８年３月２７日まで延期する。

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　８年　３月１３日

（株）シモモト

鳥取県米子市尾高５３１

令和６年度法勝寺川境地区堤防強化工事

鳥取県西伯郡南部町境地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　８月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月２７日

６９，２０１，０００円（税込み）

　＋　２２０，０００円（税込み）

６９，４２１，０００円（税込み）

１．現地の状況により、数量の増減を行う。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第4回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　８年　３月２３日

（株）シモモト

鳥取県米子市尾高５３１

令和６年度法勝寺川境地区堤防強化工事

鳥取県西伯郡南部町境地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　８月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月２７日

　６９，４２１，０００円（税込み）

＋　１，０３４，０００円（税込み）

　７０，４５５，０００円（税込み）

工事請負契約書第２６条第５項に基づく単品スライドを行う。 

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第5回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


