
令和　７年　９月１９日

（株）栗林設計

山口県山口市下小鯖２１９２－１０

令和７年度出雲河川事務所耐震設計外業務

出雲河川事務所

建築関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月２４日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　２月２７日

　１１，７７０，０００円（税込み）

＋　１，８８１，０００円（税込み）

　１３，６５１，０００円（税込み）

１．大橋川出張所のアスベスト分析調査を追加する。 
２．大橋川出張所のPCB分析調査を追加する。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額



令和　８年　２月２４日

（株）栗林設計

山口県山口市下小鯖２１９２－１０

令和７年度出雲河川事務所耐震設計外業務

島根県出雲市塩冶有原町５－８－２

建築関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　６月２４日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　２月２７日

１３，６５１，０００円（税込み）

　＋　３３０，０００円（税込み）

１３，９８１，０００円（税込み）

１．出雲河川事務所のアスベスト分析調査を追加する。

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

業 種 区 分

業 務 概 要

 

（変更した内容について
記述する）

変 更 前 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所


