
変 更 契 約 年 月 日 令和7年4月23日

契 約 業 者 名 （株）綜合技術コンサルタント

契 約 業 者 の 住 所 東京都江東区亀戸七丁目６番４号

業 務 の 名 称 令和６年度出雲バイパスからさで大橋詳細設計業務

業 務 場 所 島根県出雲市斐川町併川～出雲市大津町地内

業 務 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 契約金額の変更

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年3月29日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年2月27日

変更前の契約金額
（ 税 込 み ）

¥117,260,000-

変 更 金 額
（ 税 込 み ）

¥1,067,000-

変更後の契約金額
（ 税 込 み ）

¥118,327,000-

変 更 理 由

「令和７年３月以降契約業務に係る特例措置対応について」の事務連
絡に基づく令和７年度積算基準への単価更新による業務委託料の変
更

（　第１回　）　変更契約の内容


