
変 更 契 約 年 月 日 令和8年1月29日

契 約 業 者 名 中電技術コンサルタント（株）

契 約 業 者 の 住 所 島根県松江市東津田町字長通３９２－８

業 務 の 名 称 令和７年度松江国道事務所管内交安外測量設計業務

業 務 場 所 松江国道事務所管内

業 務 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 契約金額の変更
履行期間の変更

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年9月25日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年2月27日

変更前の契約金額
（ 税 込 み ）

¥36,355,000-

変 更 金 額
（ 税 込 み ）

¥9,768,000-

変更後の契約金額
（ 税 込 み ）

¥46,123,000-

変 更 理 由

現地の状況に伴い、数量の増減を行い、工期を令和８年３月３１日まで
延期する。

（　第１回　）　変更契約の内容


	■変更契約内容



