
令和　７年　６月２５日

永井建設（株）

島根県江津市江津町１３４５番１

令和５年度江の川和田下流排水樋門工事

島根県江津市桜江町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　３月１４日

工 期 (至) 令和　７年　６月３０日

１８６，８３５，０００円（税込み）

　－２，５３０，０００円（税込み）

１８４，３０５，０００円（税込み）

１．現地の状況等により、数量の増減を行う。 

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

樋門・樋管
　河川土工
　　盛土工　　　　　　　　　　170m3
　　盛土工（ＩＣＴ）　　　　　380m3
　樋門・樋管本体工　　　　　　　1式
　構造物撤去工　　　　　　　　　1式
　仮設工　　　　　　　　　　　　1式
築堤・護岸
　河川土工
　　掘削工（ＩＣＴ）　　　　1,300m3
　　盛土工　　　　　　　　　　 70m3
　　盛土工（ＩＣＴ）　　　　1,330m3
　　法面整形工（ＩＣＴ）　　1,220m2
　護岸基礎工
　　プレキャスト基礎　　　　　 96m
　法覆護岸工
　　コンクリートブロック工　  645m2
　　護岸付属物工　　　　　　　　1式
　根固め工
　　根固めブロック工　　　　　351個
　仮設工　　　　　　　　　　　　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所



令和　７年　３月２６日

永井建設（株）

島根県江津市江津町１３４５番１

令和５年度江の川和田下流排水樋門工事

島根県江津市桜江町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　３月１４日

工 期 (至) 令和　７年　６月３０日

１８７，９６８，０００円（税込み）

　－１，１３３，０００円（税込み）

１８６，８３５，０００円（税込み）

現地条件により数量等の変更を行う。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工事延長　L=84m
樋門・樋管
　河川土工
　　盛土工（ＩＣＴ）　　　　　170m3
　地盤改良工（固結工）　　　1,119m3
　樋門・樋管本体工　　　　　　　1式
　構造物撤去工　　　　　　　　　1式
　仮設工　　　　　　　　　　　　1式
築堤・護岸
　河川土工
　　掘削工（ＩＣＴ）　　　　1,100m3
　　盛土工　　　　　　　　　　150m3
　　盛土工（ＩＣＴ）　　　　1,450m3
　　法面整形工（ＩＣＴ）　　1,380m2
　護岸基礎工
　　プレキャスト基礎　　　　　160m
　法覆護岸工
　　コンクリートブロック工　1,013m2
　　護岸付属物工　　　　　　　　1式
　根固め工
　　根固めブロック工　　　　　472個
　仮設工　　　　　　　　　　　　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所



令和　６年　３月１５日

永井建設（株）

島根県江津市江津町１３４５番１

令和５年度江の川和田下流排水樋門工事

島根県江津市桜江町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　３月１４日

工 期 (至) 令和　７年　６月３０日

１８５，９００，０００円（税込み）

＋　２，０６８，０００円（税込み）

１８７，９６８，０００円（税込み）

令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請
負代金額の変更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称
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