
令和　７年　６月１９日

（株）原工務所

島根県江津市敬川町１３０６－３

令和６年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事

島根県邑智郡川本町大字川下地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　８日

工 期 (至) 令和　７年　６月３０日

　３５３，２１０，０００円（税込み）

＋　２２，５５０，０００円（税込み）

　３７５，７６０，０００円（税込み）

現地状況により、数量等の変更を行う。

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

付帯道路工　　458m2



迂回路（指定仮設）

道路附属物工（クッションドラム）　4個

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　３月１９日

（株）原工務所

島根県江津市敬川町１３０６－３

令和６年度江の川瀬尻・久料谷地区築堤護岸工事

島根県邑智郡川本町大字川下地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　８日

工 期 (至) 令和　７年　６月３０日

　３０３，６００，０００円（税込み）

＋　４９，６１０，０００円（税込み）

　３５３，２１０，０００円（税込み）

１．現地の状況による数量の増減を行う。

２．工期を令和７年６月３０日まで延期する。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

盛土工　　　1,500m3

埋土工　　　　460m3

法面整形工　1,290m2

付帯道路工　　555m2



迂回路（指定仮設）

掘削工　　　　　　　　　　　　　　　　920m3
法面整形工　　　　　　　　　　　　　　570m2
植生工　　　　　　　　　　　　　　　2,501m2
舗装準備工　　　　　　　　　　　　　1,440m2
車道舗装（Ａ）　　　　　　　　　　　2,882m2
坂路舗装（Ａ）　　　　　　　　　　　　680m2
取付舗装（Ａ）　　　　　　　　　　　　320m2
路側防護柵工（ガードレール用反射体）　20枚
道路付属物工（視線誘導標）　　　　　　87本
区画線工　　　　　　　　　　　　　　　670m

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所
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