
令和　８年　１月２３日

大畑建設（株）

島根県益田市大谷町３６－３

令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第４改良工事

島根県益田市西平原町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　２日

工 期 (至) 令和　８年　１月３０日

　５６８，４３６，０００円（税込み）

＋　１５，２９０，０００円（税込み）

　５８３，７２６，０００円（税込み）

・現地の状況により、数量の増減を行う。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

路体盛土工　　　　 　26,600m3
路床盛土工　　　　　　4,800m3
法面整形工
　法面整形（盛土部）　1,580m2
植生工
　種子散布　　　　　　1,410m2
擁壁工　　　　　　　　　　1式
カルバート工　　　　　　　1式
排水構造物工　　　　　　　1式
道路付属施設工　　　　　　1式
構造物撤去工　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所



令和　７年　９月１０日

大畑建設（株）

島根県益田市大谷町３６－３

令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第４改良工事

島根県益田市西平原町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　７月　２日

工 期 (至) 令和　８年　１月３０日

　　３８９，４００，０００円（税込み）

＋　１７９，０３６，０００円（税込み）

　　５６８，４３６，０００円（税込み）

・現地の状況により、数量の増減を行う。 
・工期を令和８年１月３０日まで延期する。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工事延長　L=640m
掘削工
　掘削（土砂）　　　　　　　　　　13,400m3
　掘削（軟岩）　　　　　　　　 　　6,790m3
　掘削（硬岩）　　　　　　　　　　38,100m3
路体盛土工　　　　　　　　　　　　25,800m3
路床盛土工　　　　　　　　　　 　　4,300m3
法面整形工
　法面整形（切土部）土砂　　　 　　2,140m2
　法面整形（切土部）軟岩Ⅱ　 　　　　160m2
　法面整形（切土部）中軟岩　　 　　3,970m2
　法面整形（盛土部）　　　　　 　　1,560m2
植生工
　種子散布　　　　　　　　　　　　 1,312m2
擁壁工　　　　　　　　　　　　　　　 　1式
カルバート工　　　　　　　　　　　　 　1式
車道舗装（Ａ）　　　　　　　　　　 　199m2
排水構造物工　　　　　　　　　　　　　 1式
踏掛版設置工　　　　　　　　　　　　　11m3
防護柵工　　　　　　　　　　　　　　 　1式
溶融式区画線　　　　　　　　　　　　　75m
道路付属物施設工　　　　　　　　　　 　1式
構造物撤去工　　　　　　　　　　　　 　1式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　 　1式


