
令和　７年１２月２５日

高橋建設（株）

島根県益田市遠田町３８１５－１

令和６年度国道９号木部地区第２改良工事

島根県益田市木部町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　２月１９日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

　２２５，５００，０００円（税込み）

＋　４４，２２０，０００円（税込み）

　２６９，７２０，０００円（税込み）

現地の状況により、数量増減を行う。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工事延長　L=440m
掘削工　　　　　　　3,700m3
路体盛土工　　　　　 　90m3
擁壁工　　　　　　　　　1式
排水構造物工　　　　　　1式
アスファルト舗装工　　371m2
構造物撤去工　　　　　　1式
応急処理工　　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　1式


