
令和　８年　２月２７日

戸田道路（株）　広島支店

広島県広島市中区宝町１－２０

令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事

島根県益田市土田町地内

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年　３月１８日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

　２１８，５７０，０００円（税込み）

＋　２９，４８０，０００円（税込み）

　２４８，０５０，０００円（税込み）

現地の状況により、数量の変更を行う。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

掘削工　　　　　　　　　970m3
路体盛土工　　　　　　1,300m3
地盤改良工　　　　　　2,537m2
舗装準備工　　　　　　2,560m2
アスファルト舗装工　　　375m2
排水性舗装工　　　　　9,002m2
コンクリート舗装工　　　138m2
排水構造物工　　　　　　　1式
縁石工　　　　　　　　　　1式
道路付属施設工　　　　　　1式
仮設工　　　　　　　　　　1式



令和　７年　７月　２日

戸田道路（株）　広島支店

広島県広島市中区宝町１－２０

令和６年度三隅・益田道路土田地区第２舗装工事

島根県益田市土田町地内

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年　３月１８日

工 期 (至) 令和　８年　２月２７日

２１６，７００，０００円（税込み）

＋　１，８７０，０００円（税込み）

２１８，５７０，０００円（税込み）

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請
負代金額の変更。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


