
令和　８年　１月２８日

大畑建設（株）

島根県益田市大谷町３６－３

令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事

島根県益田市西平原町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　１月３０日

　４８０，８７６，０００円（税込み）

＋　４１，２３９，０００円（税込み）

　５２２，１１５，０００円（税込み）

・現地の状況により、数量の増減を行う。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

路体盛土工　　　　　　18,400m3
路床盛土工　　　　　　10,800m3
法面整形工
　法面整形（盛土部） 　2,020m2
植生工
　種子散布　　　　　 　1,950m2
　植生基材吹付　　　　 3,014m2
法面吹付工　　　　　 　1,776m2
擁壁工　　　　　　　　　　 1式
排水構造物工　　　　　　 　1式
道路付属施設工　　　　　 　1式
仮設工　　　　　　　　　 　1式



令和　７年１０月２９日

大畑建設（株）

島根県益田市大谷町３６－３

令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事

島根県益田市西平原町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　１月３０日

　　３４１，９２４，０００円（税込み）

＋　１３８，８５２，０００円（税込み）

　　４８０，８７６，０００円（税込み）

・現地の状況により、数量の増減を行う。 
・地盤改良工、擁壁工を追加する。 
・工期を令和８年１月３０日まで延期する。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

掘削工
　掘削（土砂）　　　　　　　　　　 350m3
　掘削（硬岩）　　　　　　　　 　5,350m3
路体盛土工　　　　　　　　　　　19,000m3
路床盛土工　　　　　　　　　　　10,900m3
法面整形工
　法面整形（切土部）中軟岩　　　　 850m2
　法面整形（盛土部）　　　　　 　2,030m2
地盤改良工　　　　　　　　　　 　3,725m3
植生工
　種子散布　　　　　　　　　　　 1,952m2
　客土吹付　　　　　　　　　　　 　150m2
　植生基材吹付　　　　　　　 　　3,783m2
法面吹付工　　　　　　　 　　　　　655m2
擁壁工　　　　　　　　　　　　　 　　1式
排水構造物工　　　　　　　　　　　 　1式
仮設工 　　　　　　　　　　　　　　　1式



令和　７年　６月１３日

大畑建設（株）

島根県益田市大谷町３６－３

令和６年度三隅・益田道路鎌手地区第１０改良工事

島根県益田市西平原町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年１０月３１日

３４１，５５０，０００円（税込み）

　　＋　３７４，０００円（税込み）

３４１，９２４，０００円（税込み）

令和７年２月に令和７年度各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置
対応による請負代金額の変更。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


