
令和　８年　３月１１日

（株）原工務所

島根県江津市敬川町１３０６－３

令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事

島根県江津市松川町八神地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月１３日

　１８７，５５０，０００円（税込み）

＋　３７，９５０，０００円（税込み）

　２２５，５００，０００円（税込み）

１．現地の状況等により、数量の増減を行う。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

護岸基礎工　　　175m
法覆護岸工　　　　1式
付帯道路工　　　　1式
構造物撤去工　　　1式
仮設工（指定）　　1式
仮設工　　　　　　1式



令和　７年１２月１９日

（株）原工務所

島根県江津市敬川町１３０６－３

令和６年度江の川八神地区築堤護岸工事

島根県江津市松川町八神地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月１３日

１８３，７００，０００円（税込み）

＋　３，８５０，０００円（税込み）

１８７，５５０，０００円（税込み）

１．現地の状況等により、数量の増減を行う。 
２.現地状況により、工期を令和８年３月１３日まで延期する。

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工事延長　（１工区）L=155m　（２工区）L=260m
河川土工
　掘削工　　　　 　90m3
　盛土工　　 　12,390m3
　法面整形工　　1,920m2
地盤改良工　　　3,103m3
護岸基礎工　　　　174m
法覆護岸工　　　　　1式
付帯道路工　　　　　1式
構造物撤去工　　　　1式
仮設工（指定）　　　1式
仮設工　　　　　　　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


