
令和　７年１２月１２日

今井産業（株）

島根県江津市桜江町川戸４７２－１

令和６年度福光・浅利道路工事用道路外工事

島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　３月２８日

工 期 (至) 令和　７年１２月２６日

　６６，０２２，０００円（税込み）

＋　９，９００，０００円（税込み）

　７５，９２２，０００円（税込み）

現地の状況により、数量の変更を行う。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

伐採工　　15,500m2
仮設工　　 　　1式



令和　７年　７月　２日

今井産業（株）

島根県江津市桜江町川戸４７２－１

令和６年度福光・浅利道路工事用道路外工事

島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　３月２８日

工 期 (至) 令和　７年１２月２６日

６６，０００，０００円（税込み）

　　＋　２２，０００円（税込み）

６６，０２２，０００円（税込み）

令和７年２月に令和７年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措
置対応による請負代金額の変更

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）
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