
令和　７年　９月１８日

（株）野村組

島根県益田市遠田町２５５４

令和６年度高津川須子地区第２掘削工事

島根県益田市須子町～高津町地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月１９日

　　８５，８３３，０００円（税込み）

＋　１４，３００，０００円（税込み）

　１００，１３３，０００円（税込み）

１．現地の状況により、数量の増減を行う。

（最終）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工事延長　L=1,050m
掘削工
　掘削（土砂）　　　　　　　　　　　　　　　10,200m3
盛土工
　整地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50m3
法面整形工
　法面整形（切土部　土砂）　　　　　　　　 　2,380m2
地盤改良工
　安定処理（t=0.4m　固化材添加量30kg/m3） 　15,080m2

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　５月２７日

（株）野村組

島根県益田市遠田町２５５４

令和６年度高津川須子地区第２掘削工事

島根県益田市須子地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月１９日

８５，８００，０００円（税込み）

　　＋　３３，０００円（税込み）

８５，８３３，０００円（税込み）

令和７年２月に令和７年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措
置による請負代金額の変更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称
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