
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ １８，０５１，０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

（第○回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）

１．河川環境基図作成
２．堰と地域との関わり調査
３．滝山川おさかな意見交換会運営補助

令和　８年　３月１９日

令和７年度温井ダム・高瀬堰管理フォローアップ他検討
業務水源地環境センター・中電技術コンサルタント設計
共同体

東京都千代田区麹町２－１４－２麹町ＮＫビル（代表事
業者）
令和７年度温井ダム・高瀬堰管理フォローアップ他検討
業務

温井ダム管理所管内

土木関係建設コンサルタント業務

計画準備　　１式
年次報告書（案）の作成（高瀬堰のみ）　　１式
定期報告書（案）の作成（温井ダム・高瀬堰）　　１式
現地ワーキンググループ開催資料の作成（温井ダム・高
瀬堰）　　１式
フォローアップ委員会審議結果とりまとめ（温井ダム・
高瀬堰）　　１式
年次報告書総括版とりまとめ　　１式
ダム湖環境基図作成　　１式
下流河川環境改善検証調査　　１式
報告書作成　　１式

令和　７年　４月１５日

令和　８年　３月３１日

６３，９８７，０００円（税込み）

８２，０３８，０００円（税込み）


