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「平成２６年８月豪雨」により土石流発生渓流において 
応急対策として大型土のうを設置します 

（第３報） 
 

 

平成２６年８月２０日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を 

 

軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を行っています。 

 

 

 

実施内容、進捗状況は別紙のとおり。 

 

 

 

 

【その他】 

・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者による施工を予定。 

 

 

  ※なお、対策箇所、実施内容及び着手日等については、現地の状況により変更と 

なる場合があります。 

 

  

 

＜問い合わせ先＞  

    国土交通省 中国地方整備局 

太田川河川事務所 ０８２－２２２－９２４５ （災害対策支部直通） 

【担当・問合わせ先】  

         副所長 江角
え す み

 信良     計画課長 國光
くにみつ

 謙二 

 

     

 



                         
 

 

 

                                  別 紙 

   
平成 26 年 9 月 2 日現在 

工区（渓流番号） 所在地 着手日 進捗率（％） 

294 緑井 7 丁目 9 月 2 日着手 100% 

295 緑井 8 丁目 準備中   

297 緑井 8 丁目 準備中   

299 八木 3 丁目 9 月 2 日着手  5% 

1004 八木 3 丁目 準備中   

303 八木 3 丁目 9 月 1 日着手 5% 

1005 八木 3 丁目 9 月 2 日着手  0% 

304 八木 3 丁目 9 月 2 日着手  5% 

1006 八木 3 丁目 9 月 1 日着手 6% 

306 八木 3 丁目 8 月 27 日着手 25% 

1007 八木 4 丁目 9 月 2 日着手  5% 

307 八木 4 丁目 9 月 1 日着手 5% 

306～307（進入路整備） 八木 4 丁目 8 月 23 日着手 70% 

1009 八木 6 丁目 9 月 4 日予定   

28 八木 8 丁目 9 月 1 日着手 55% 

29 八木 8 丁目 9 月 1 日着手 5% 

可部東（1152） 可部東 6 丁目 8 月 31 日着手            10% 

可部東（1153） 可部東 6 丁目 8 月 27 日着手 100% 

可部東（1154） 可部東 6 丁目 9 月 2 日着手 5%  


