
◆天神川水系流域治水プロジェクト策定スケジュール
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天神川水系
流域治水協議会

※協議会の開催方法はコロ
ナ禍であることを考慮。

天神川水系
流域治水プロジェクト

R2.6末頃

直轄流域治水プロ
ジェクト公表

本省HP

R2.9末

天神川水系流域治水プ
ロジェクト
（中間とりまとめ）公表

地整HP等

R3.3末

天神川水系流域治
水プロジェクト公表

地整HP等

R2.7.30
協議会発足

第２回協議会
中間とりまとめ内容承認

第３回協議会
プロジェクト内容承認

WG
10月上旬

WG
11～12月

WG
2月上旬

2～3月


