
「旭川流域委員会及び準備会」スケジュール（案）

旭川水系基本方針策定
（Ｈ１５．７目途）

準備会（第１回）H14.2

二の荒手委員会　終了 H13.1
→二の荒手の存置または撤去
場合の長短所の整理

旭川分流部委員会（次回はＨ
→最終回の予定）

分流部有効活用方針協議会

→市民からの津田永忠記念公
想の提案を踏まえ、今後の分
整備・管理について方針を出
H14年度に設置予定

旭川植生管理方針検討委員会

→旭川上流部の植生の今後の
方針について検討し方針を出
H14年度に設置予定

旭川整備計画策定
（Ｈ１６．１目途）
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百間川河口水門周辺有効活用
会　第１回 H13.5　第２回 H
→関係者間の情報共有、百間
題検討

分流部に関する分科会

植生管理に関する分科会

旭川市内（中島町地区等

する分科会

旭川流域委員会の設置

H14.11目途
３か月に１回程度開催
整備計画策定までに５
～６回開催
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百間川緑地整備計画委員会

（岡山県主催　第１回 H13.9）
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「旭川流域委員会及び準備会」の審議内容（案）

　　

（準備会）

平成 14 年

2 月 22 日　第１回準備会

・ 準備会設立趣旨について

・ 準備会・委員会スケジュールについて

・ 準備会運用規定（案）について

・ 河川法の改正について

・ 旭川【直轄管理区間】の現状

・ 委員会規約（案）、運営要領（案）、傍聴要領（案）について

・ 流域委員会委員選出方法について（分野・人数・公募）

5 月　　　 第 2回準備会

・ 流域委員会委員候補の審議

・ 公募方法について

7 月　　　 第 3回準備会

・ 流域委員会委員候補の選定

9 月　　   第 4 回準備会

・ 流域委員会のあり方についての提言



（流域委員会）

平成 14 年

11 月    　第１回流域委員会（発足）

・ 規約、運営要領、傍聴要領について（委員長・副委員長の選出）

・ 旭川河川整備計画【直轄管理区間】（原案）の説明

・ 地区住民説明会の開催及びアンケートの実施について

・ 質問及び意見

○月～○月　地区住民説明会　　岡山市：○○地区

○月　　　 第２回
　　　　　・地区住民説明会及びアンケートの結果報告

・ 原案（修正後）の説明会

・ 質問及び意見

　　　　　 第３回以降
・ 原案（修正後）の説明

・ 質問及び意見




