
【三篠川（国管理区間）】平成30年7月豪雨対策進捗状況

○平成30年7月豪雨により浸水被害が発生した
箇所等において、堤防整備及び堰改築、
河道掘削が完成しました。

○工事が完成することで、平成30年7月豪雨と
同規模の水位における浸水被害を軽減します。

樽原（たるはら）地区
堤防整備L＝約700m
令和2年10月着手
令和6年10月完成

赤石（あかいし）地区
堤防整備L＝約200m
令和2年11月着手
令和6年10月完成

友光（ともみつ）地区
堤防整備L＝約400ｍ
令和3年1月着手
令和6年3月完成

丁（ようろ）地区
堤防整備L＝約400ｍ
令和3年11月着手
令和6年7月完成

堰改築等
堰改築N＝2箇所
令和7年3月完成

友光井堰

庄原井堰
災害復旧

災害復旧

災害復旧

災害復旧

事業進捗率

設計
⽤地
買収

⼯事 100％

100％

100％

上深川町（かみふかわちょう）地区
河道掘削L＝約660ｍ
令和6年5月着手
令和6年10月完成

狩留家町（かるがちょう）地区
河道掘削L＝約620ｍ
令和6年5月着手
令和7年6月完成

工事内容 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 災害復旧

 築堤・掘削

 堰改築

完成

整備手順（太田川水系河川整備計画 抜粋）

令和７年６⽉完成



【三篠川】樽原地区工事進捗状況

工事進捗状況
着手済：700m／700m【100％】
完 成：700m／700m【100％】

・三篠川（樽原地区）において浸水被害防止のための築堤工事が完成しました。
・築堤工事が完成することで樽原地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を
軽減させることができます。

横川橋

築堤イメージ

築堤
約3m

薬師橋

HWL

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

令和6年11月撮影

横川橋

令和６年１０⽉完成



【三篠川】赤石地区工事進捗状況

工事進捗状況
着手済：200m／200m【100％】
完 成：200m／200m【100％】

・三篠川（赤石地区）において浸水被害防止のための築堤工事が完成しました。
・築堤工事が完成することで赤石地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を
軽減させることができます。

築堤 約1m

築堤イメージ
令和 6年11月撮影

HWL

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

令和６年１０⽉完成



【三篠川】丁地区工事進捗状況

工事進捗状況
着手済：400m／400m【100％】
完 成：400m／400m【100％】

・三篠川（丁地区）において浸水被害防止のための築堤工事が完成しました。
・築堤工事が完成することで丁地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽
減させることができます。

養
老
橋

完成 L=約400m

築堤イメージ

築堤
約2m

約5m

HWL

令和6年8月撮影

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

令和６年７⽉完成



【三篠川】友光地区工事進捗状況

工事進捗状況
着手済：400m／400m【100％】
完 成：400m／400m【100％】

・三篠川（友光地区）において浸水被害防止のための築堤護岸工事が完成しました。
・築堤護岸工事が完成することで友光地区において平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被
害を軽減させることができます。

築堤
約1.5m

約5m 築堤イメージ

小河原川

◎高陽自動車学校

HWL

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

新
鳥
声
橋

完成 L=約400m

令和6年3月撮影

令和６年３⽉完成



【三篠川】庄原井堰撤去工事進捗状況

工事進捗状況
着手済：250m／250m【100％】
完 成：250m／250m【100％】

・水位低下のための取水堰の撤去、取水堰の代わりとなる取水施設の設置工事が完成しました。
・取水堰の撤去により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を
軽減させることができます。

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

三
篠
川

三
篠
川

令和6年3月撮影

堰撤去による水位低下のイメージ

堰 堰

堰撤去前 堰撤去後

⽔位低下

完成 L=約250m

令和６年３⽉完成

取水施設（新設）



【三篠川】狩留家地区堤防整備外工事進捗状況

工事進捗状況
着手済：500m／500m【100％】
完 成：500m／500m【100％】

・水位低下のための取水堰の切り下げ、堰切り下げに合わせた堤外用水路の改良および導流堤の
改良が完成しました。

・取水堰の切り下げにより洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水
被害を軽減させることができます。

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

堰撤去による水位低下のイメージ

堰 堰

堰撤去前 堰撤去後
⽔位低下

堤外用水路の改良イメージ 導流堤の改良イメージ

湯坂川 三篠川

三
篠
川

令和６年８⽉末時点

三
篠
川

令和7年6月撮影

完成 L=約440m

令和７年６⽉完成

完成 L=約60m



【三篠川】上深川町地区河道掘削工事進捗状況

・三篠川（上深川町地区）において浸水被害防止のための河道掘削工事が完成しました。
・掘削工事により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減
させることができます。

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

工事進捗状況
着手済： 660m／660m【100％】
完 成： 660m／660m【100％】

河道掘削による水位低下のイメージ

掘削前 掘削後

⽔位低下

5k400～5k600付近

令和6年11月撮影

5k400～5k600付近

6k200～6k500付近

三
篠
川

令和6年11月撮影

6k200～6k500付近

令和６年１０⽉完成



【三篠川】狩留家町地区河道掘削工事進捗状況

工事進捗状況
着手済： 620m／620m【100％】
完 成： 620m／620m【100％】

・三篠川（狩留家町地区）において浸水被害防止のための河道掘削工事が完成しました。
・掘削工事により洪水時の水位が低下し、平成30年7月豪雨規模の洪水でも家屋浸水被害を軽減
させることができます。

※現地の状況、修正設計等により計画延⻑が変更となる場合があります。

河道掘削による水位低下のイメージ

掘削前 掘削後

⽔位低下

西中橋

令和7年6月撮影

8k100～8k300付近

掘削

9k000～9k400付近

令和7年6月撮影

9k000～9k400付近

8k100～8k300付近

令和７年６⽉完成


