
【太田川】工事進捗状況

・太田川（観音地区）において高潮対策工事及び堤防耐震対策工事が完成しました。
・工事が完成することで観音地区において高潮被害及び地震時の液状化に対する安全性が向上し、
浸水被害を軽減します。
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観音（かんおん）地区
高潮・耐震対策 L＝約2,000m
完成

工事進捗状況
工事(高潮対策)完成：2,000m/2,000m【100%】
工事(耐震対策)完成：2,000m/2,000m【100%】

ヘリポート

令和５年３⽉完成

完成時（令和５年３月撮影）

高潮堤防

着手時（令和３年８月撮影）

太田川

太田川

太田川

完成時（令和５年３月撮影）

太田川



【太田川】工事進捗状況
令和７年６⽉末時点

耐震対策⽮板

堤防工事進捗状況（庚午地区）
工事着手済：1,330m/1,700m【約78%】
工事完成 ：1,330m/1,700m【約78%】

・太田川（庚午地区）において堤防の耐震対策工事を実施しています。
・工事が完成することで、地震時の液状化に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。
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草津（くさつ）地区
耐震対策 L＝約400m

※詳細な調査の結果、地震に対する堤防の安全性
が確認されました。

対策不要

庚午（こうご）地区
耐震対策 L＝約1,700m
令和2年6月着手（現在整備中）

完成 L=約1,330m



堤防施工状況（令和７年６月末撮影）

【天満川】工事進捗状況 令和７年６⽉末時点

・天満川（中広地区）において堤防整備を実施しています。
・工事が完成することで、中広地区において浸水被害を軽減します。

中広⼤橋

横川駅

中広（なかひろ）地区
堤防整備 L＝約525m
令和2年10月着手（現在整備中）

工事進捗状況
工事着手済：475m/525m【約90%】
工事完成 ：425m/525m【約80%】

完成 L=約425m

約1.5mかさ上げ

中広⼤橋

横川新橋
横川橋
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【太田川】工事進捗状況

・太田川（八木・可部南地区）において堤防の浸透対策工事が完成しました。
・工事が完成することで八木・可部南地区において洪水時に堤防内にしみこんだ水で堤防が

崩壊するおそれを軽減します。

太⽥川橋

太⽥川

工事進捗状況
完 成：1,400m／1,400m【100％】

完成 L=約700m

完成 L=約200m

整備イメージ

八木地区

可部南地区

完成
L=約500m

工事完成写真（排水工）令和４年３月撮影

工事完成写真（護岸工）令和４年６月撮影

令和４年６⽉完成



【古川】工事進捗状況

・古川(中須・中筋・古市地区)において堤防整備及び河床掘削を実施しています。
・工事が完成することで古市地区において洪水を安全に流下させることができ、
堤防内にしみこんだ水で堤防が崩壊するおそれを軽減します。

令和７年６⽉末時点
工事進捗状況
工事着手済：

1,440m/1,870m【77%】
完成：

1,440m/1,870m【77%】

整備イメージ

⼩瀬⼤橋

中須（なかす）地区
堤防整備 L＝約370m
令和7年3月完成

施工状況写真 令和７年６月撮影

中筋（なかすじ）地区
堤防整備 L＝約430m
令和7年9月頃着手予定

神⽥橋

古市（ふるいち）地区
河道掘削 L＝約700m
令和7年3月完成

施工状況写真 令和７年３月撮影

三川橋古市（ふるいち）地区
浸透対策 L＝約370m
令和7年3月完成

堤防整備(築堤盛土)
約1.8m

1.0m
堤防整備(特殊堤防)

浸透対策

約1.0m

完成写真(堤防整備)令和７年３月撮影 完成写真(浸透対策)令和７年３月撮影

古川
古川



【太田川】工事進捗状況
令和７年６⽉末時点

工事進捗状況（観音新町地区）
工事着手済：360m/1,600m【約20%】
工事完成 ：0m/1,600m【0%】

・太田川（観音新町地区）において緊急用河川敷道路工事を実施しています。
・工事が完成することで、地震等により市街地の道路機能が麻痺したときに救急救命活動や復興支
援のための経路として機能します。

観音新町（かんおんしんまち）地区
緊急用河川敷道路工事 L＝約1,600m
令和６年１１月着手（現在整備中）

広島南道路
庚午橋

旭橋 太⽥川 ①

施工状況（令和７年６月末撮影）

①


