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河道掘削・堰改築

対策内容
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３か年緊急対策進捗状況【太田川水系根谷川】 令和２年７月１日時点

■樹木伐採・河道掘削＜全国の河川における洪水時の危険性に関する緊急対策（河道等）＞

根谷川では氾濫による危険性が特に高い区間において、洪水を安全に流下させるために必要な河道掘削・堰改築を実施します。

河道掘削等を行わなかった場合の水位
H=34.83m

対策後における最高水位（推定値）
H=33.06m

平成２６年８月洪水が発生した場合の
水位低減効果 約１８０ｃｍ

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

対策の効果（水位低減効果）
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現在

堰改築、河道掘削を完了
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