
一般国道１９１号の復旧までの道のり

平成２５年８月５日 ６時時点
中 国 地 方 整 備 局 道路部

７月２８日(日)１１時４０分より、一般国道１９１号の萩市須

佐～阿武町間で、冠水・土砂崩落・法面崩壊等により、約１６

km区間を通行止めとしました。(７月２９日早朝より、萩市須佐

付近の約５km区間に変更)

その後、昼夜を徹した復旧作業により８月５日(月)６：００よ

り通行止めを解除し、片側交互通行による通行が可能になりまし

た。

以下に島根県益田市と山口県萩市を結ぶ幹線道路である国道１

９１号の早期復旧に向けた活動状況をお伝えします。

■７月２８日（日）１１時４０分

一般国道191号の萩市～阿武町間にお

いて、豪雨に伴う道路冠水・土砂崩

落・法面崩壊の発生を確認し、

約16kmの区間を通行止めとしました。
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■７月２８日（日）９時１０分

中国地方整備局では災害対策本部を設

置し警戒体制をとり、被害状況の把握、

救援・復旧作業等を指揮しています。

2

早期の道路啓開（障害を取り除き道を切

り開くこと）のため、山口・島根両県の

事務所から作業車・照明車等が出発。

（20時に現地到着）

通行止め区間内には足止めされた車両

19台が確認されたため、職員が食料・飲

料水を持って徒歩で支援に向かいました。

■７月２８日（日）１７時３５分（規制開始後約６時間）
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■７月２８日（日）２０時００分（規制開始後約８時間）

道路啓開により、１車線を確保し、法面

崩壊箇所までの進入路を確保しました。

（また、足止めされていた車両が通行止

め区間から移動可能となりました。）

〈規制区間約16km⇒約5kmに縮小〉

■７月２９日（月）０時４５分(規制開始後約１３時間)

夜を徹しての啓開活動により、早期通

行規制解除を目指しました。
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■道路啓開の状況

132k040

133k900

136k240 136k240

下り線法面崩落：上下線通行止め

土砂流出：上下線通行止め(大刈トンネル)

法面崩壊・倒木：上下線通行止め



■７月２９日（月）２２時３０分（規制開始後約３５時間）

現地を管轄する事務所において早急か

つ確実に復旧するための対策工法を検

討しています。

天候回復により防災ヘリでの被害状
況を確認しました。

■７月２９日（月）９時５０分（規制開始後約２２時間）

至 益田市

至 長門市

法面崩壊箇所

平面図
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至 益田市

至 下関市

崩落箇所

至 長門市



■８月１日（水）１４時００分
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■７月３０日（火）８時００分

■８月１日（水）６時００分

現地に立ち入るための伐採作業

や進入路の整備を行い、緊急復旧とし

て迂回路工事を開始しました。

進入路工事のための大型土のう設置及

びバックホウによる整地工事を行って

います。

夜を徹して、２４時間態勢で復旧工事

を行っています。

崩落箇所を安定させるための作業を

行っています。
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■８月２日（金）７時００分

■８月１日（木）１６時００分

迂回路盛土のための基盤を作る工事を

行っています。

迂回路の盛土工事を行っています。

■８月２日（金）２２時００分

夜を徹して盛土工事を行っています。
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■８月４日（日）６時００分

2日間昼夜を徹しての盛土工事が完成

し、舗装工事を行っています。

■８月４日（日）１３時００分

舗装が完成し、道路面の白線やガード

レールを設置する準備をしています。
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■８月４日（日）１５時００分

安全に通行できるように白線やガード

レールを設置しています。

■８月５日（月）６時００分

７月２８日から行っていた通行止めが

解除され、迂回路を使用した片側交互

通行が可能となりました。

引き続き、本復旧に向けた作業に取り

組んでいます。


