
小田川合流点付替え事業進捗状況
～真備緊急治水対策プロジェクト～

2024年3月23日現在高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

小田川と高梁川の合流位置を約4.6km下流へ付替え、小田川沿川地域及び倉敷
市街地における治水安全度の向上を図ります。
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令和5年10月29日通水開始！
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南山

高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

現合流点・締切堤防付近の進捗状況

南山

小田川合流点付替え事業進捗状況
～真備緊急治水対策プロジェクト～

高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

小田川付替川辺地区護岸他工事【（株）奥野組】
小田川付替締切堤防他工事【蜂谷工業（株）】

令和6年3月21日撮影

南山

令和6年3月21日撮影

令和6年3月21日撮影

高梁川

令和５年１０月２９日より新河道へ通水を開始しました。

2024年3月23日現在

南山橋

小田川
（新河道）

締切堤防(上流より)

南山橋
南山橋

南山橋付近の様子



南山

高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

柳井原貯水池の堤防の進捗状況

南山

小田川合流点付替え事業進捗状況
～真備緊急治水対策プロジェクト～

高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

小田川
（新河道）

小田川付替柳井原地区築堤護岸他第２工事【（株）荒木組】
小田川付替柳井原地区舗装他工事【（株）NIPPO】
小田川付替整備工事【三宅建設（株）】

令和6年3月21日撮影

令和6年3月21日撮影

2024年3月23日現在

柳井原周辺

至 倉敷市街

至 総社

令和５年１２月２５日より堤防天端道路及び県道下原船穂線バイパスが開通しました。
道路の形状等が変わっていますので、通行の際はご注意下さい。

12月25日に開通した新しい道路の
イメージ動画をYouTubeに掲載し
ているので是非ご覧下さい。

小田川
（新河道）

防災ステーション周辺

令和6年3月21日撮影



南山

高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

新合流点付近の進捗状況

小田川合流点付替え事業進捗状況
～真備緊急治水対策プロジェクト～

高梁川･小田川緊急治水対策河川事務所

令和6年3月21日撮影高梁川

令和6年3月21日撮影

令和6年3月21日撮影

小田川付替新合流点右岸護岸他工事【（株）荒木組】
小田川付替新合流点左岸護岸他工事【（株）大都建設】
小田川付替新合流点左岸護岸他工事【天野産業（株）】
小田川付替新合流点掘削他工事【（株）奥野組】

2024年3月23日現在

新合流点周辺

小田川
（新河道）

新柳井原橋
小田川

（新河道）

新合流点周辺


