
令和３年２月２日
岡山県土木部

小田川流域における岡山県の取り組みについて



ハード対策の取り組み状況 岡山県

① 県管理区間の小田川とその支川で被災した６８箇所の災害復旧工事は全て契約を締結済、約８割の箇所で完了。（１２月末時点）
② 末政川・高馬川・真谷川で堤防が決壊した６箇所については、堤防の嵩上げ等の改良復旧工事がＲ元年９月上旬までに完了。

再度災害防止に向け、河川激甚災害対策特別緊急（激特）事業により、堤防嵩上げ、橋梁架け替え、用地買収などを実施中。
③ 県管理区間の小田川で堤防が決壊した３箇所については、河川災害復旧工事により築堤、護岸整備等がＲ元年６月中旬までに完了。

併せて、被災原因となった洪水時の水位を下げる河道掘削・樹木伐採を大規模かつ集中的に実施中。
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ハード対策の取り組み状況 岡山県
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・小田川の県管理区間およびその支川では、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」等により、再度災害
防止に向け、洪水時の水位を下げるための河道掘削、樹木伐採を大規模かつ集中的に実施中。

・引き続き「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」、「河道内整備事業」等により実施予定。
・河川改修事業では、与井堰の可動堰化を進めるとともに、平成30年７月豪雨で浸水被害を受けた矢掛町小田地区で
林田川・堀越川における排水機能強化の設計を実施中。
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与井堰改築

矢掛ポンプ場
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平成30年7月浸水状況（矢掛町小田）

林田川

施工前 施工後

河道掘削 V=約27万m3

樹木伐採 A=約25万m2
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河道掘削・樹木伐採（河道内整備）の効果等について 岡山県

・河道掘削や樹木伐採は、河川の流下能力を確保するために重要であることから、これまでも緊急性の高い箇所から実
施してきているが、特に平成３０年７月豪雨以降は、「３か年緊急対策」等により集中的に取り組んでいる。

・さらに、Ｒ２年度からこれまでのリフレッシュ事業費を大幅に拡充するとともに、「河道内整備実施計画」を策定し、
優先度の高い箇所から効率的・効果的に河道掘削等を実施している。

河道内整備事業（新ふるさとの川リフレッシュ事業）

・河川改修は完了までに長期間と大規模な事業費を要することから、
即効的な治水対策として、河道内の土砂が堆積している箇所や樹木
が繁茂している箇所について、緊急性の高い箇所から河道掘削や樹
木伐採を行い、早期に治水安全度の向上・回復を図る。

年度 R元 R2 R3 R4 R5 R6

実施内容

事業費 ３億円 １０億円 ８億円 ６億円 ５億円 ４億円

Ｒ２～Ｒ６合計 ３３億円

河道内整備事業（新ふるさとの川リフレッシュ事業）
【河道掘削・樹木伐採】

第Ⅱ期
ﾘﾌﾚｯｼｭ事業

＜河道内整備事業の予算額＞

河道掘削・樹木伐採による効果

・河道掘削等により、洪水時の水位を下げる効果がある。
・平成30年7月豪雨以降、約27万m3（25mプール約1,100杯分）の
河道掘削、約25万m2の樹木伐採を実施してきた。

・箇所によっては0.5～1.0ｍ程度の水位低下を見込める。
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＜河道内整備の実施例＞

（実施前）

＜河道内整備のイメージ＞

（堆積土砂除去）

樹木の伐採

実施前（河道阻害状況） 実施後（掘削・伐採）

L.W.L

平成30年7月豪雨時の水位

河道掘削・樹木伐採後の水位水位低下

3か年緊急対策等により
河道掘削・樹木伐採

＜事業効果のイメージ＞

（実施後）

《R２年度予算額：10億円》（終期：R６）



一級河川高梁川水系小田川ブロック河川整備計画の変更 岡山県

一級河川高梁川水系小田川ブロック河川整備計画について、平成30年７月豪雨における被災状況や洪水流量、整備状況
等を踏まえ、整備対象河川や整備内容等の見直しを行い、令和２年８月１７日に国から計画の変更が認可された。

〇主な変更概要
（１）計画期間
・計画策定時から概ね３０年間

（２）整備目標
・昭和４７年７月洪水及び平成３０年
７月洪水と同程度の洪水から人家等
浸水被害の解消を目指す（小田川）。

（３）整備対象河川・整備内容等追加

種別 河川名 延長等 整備内容

河川
改修

小田川 約26.3km
築堤
井堰改築
河道掘削

稲木川 約3.0km
築堤
河道掘削

追
加

末政川 約1.4km

築堤
浸透対策
河道掘削

高馬川 約0.8km

真谷川 約1.2km

内水
対策

追
加

林田川
堀越川

ー
排水機能
強化

小田川ブロック 概要図

はいだ

【追加】

【追加】

【追加】

【追加】
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矢掛町役場

井原市役所

倉敷市
真備支所

凡 例

市町境
県境
国管理区間上流端

水位計（既設）
水位計（増設(R1)）
水位計（増設(R2)）
河川監視ｶﾒﾗ（既設）
河川監視ｶﾒﾗ（増設(R1)）

小田川沿川における水位計・河川監視カメラ設置状況 岡山県

水位計（箇所） 河川監視カメラ（箇所）

既設 増設(R1) 増設(R2) 合計 既設 増設(R1) 合計

井原市 ２ １ １ ４ １ １ ２

笠岡市 １ ０ ０ １ ０ １ １

矢掛町 ２ ２ ０ ４ １ １ ２

倉敷市 ３ ０ ０ ３ ０ ３ ３

計 ８ ３ １ １２ ２ ６ ８

真谷川

美山川

小田川

※カメラ画像イメージ

５
やかげちょうあすみ

矢掛町浅海(中央橋)

小田川


