

TLレベル0 (3日前準備) 目標：内部調整
タイムラインレベル移行のトリガー：台風情報、3日先までの早期注意情報（警報級（大雨）の可能性）
Table with columns for No., 防災行動項目, 実施状況チェック欄, 役割, and No. Rows include tasks like 'タイムライン内部会議', '体制の構築', '情報の収集', '点検・巡視', '災害対策用資機材の確認', '浸水対策・水防活動', etc.

TLレベル2 目標：避難（内水） 警戒レベル2 警戒レベル移行の参考情報：洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）（注意）、洪水注意報、大雨注意報、大雨警報（浸水害）・暴風警報
タイムラインレベル移行のトリガー：氾濫注意水位の超過、氾濫注意情報

Table with columns: No., 防災行動項目, 実施状況チェック欄 (開始時刻, 終了時刻), 役割 (消防, 警察, ライフライン, 交通, 報道機関), 備考, No.

江の川（下流）水害タイムライン 令和6年度 【詳細版】

◎：主体的な行動、情報の発信、情報の収集
○：行動の支援・協働、情報の受信
元：情報元

TLレベル3 目標：早期避難（外水） 警戒レベル3 警戒レベル移行の参考情報：洪水警報、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）（警戒）
タイムラインレベル移行のトリガー：避難判断水位の超過、氾濫警戒情報

Table with columns for No., 防災行動項目, 実施状況チェック欄, 役割 (消防, 警察, ライフライン, 交通, 報道機関), and No. The table details various disaster response actions like bus evacuation, school communication, and resident support, each with checkboxes and responsibility indicators (circles) across different departments.

江の川（下流）水害タイムライン 令和6年度 【詳細版】

◎：主体的な行動、情報の発信、情報の収集
○：行動の支援・協働、情報の受信
元：情報元

TLレベル4 目標：避難（外水） 警戒レベル4 警戒レベル移行の参考情報：洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）（危険）
タイムラインレベル移行のトリガー：氾濫危険水位の超過、氾濫危険情報

Table with 30 columns: No., 第1階層, 第2階層, 第3階層 (行動手段・内容), 実施状況 (開始時刻, 終了時刻), and various organizational roles (e.g., 消防, 警察, ライフライン, 交通, 報道機関). Rows 492-520 detail activities like information collection, disaster prevention, and reporting.

◎：主体的な行動、情報の発信、情報の収集
 ○：行動の支援・協働、情報の受信
 元：情報元

| TLレベル4 目標：避難（外水） 警戒レベル4 警戒レベル移行の参考情報：洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）（危険） | | タイムラインレベル移行のトリガー：氾濫危険水位の超過、氾濫危険情報 | | No. | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|--|------|----|----------------|------|
| No. | 防災行動項目 | | 実施状況チェック欄 | | 備考 | No. | |
| | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 (行動手段・内容) | 開始時刻 | | | 終了時刻 |
| | | | | | | 役割 | |
| | | | | | | 消防 | |
| | | | | | | 警察 | |
| | | | | | | ライフライン | |
| | | | | | | 交通 | |
| | | | | | | 報道機関 | |
| | | | | | | その他 | |
| | | | | | | 松江地方気象台 | |
| | | | | | | 浜田河川国道事務所 | |
| | | | | | | 中国電力備東部水力センター | |
| | | | | | | 島根県 | |
| | | | | | | 土木部 河川課 | |
| | | | | | | 浜田県土整備事務所 | |
| | | | | | | 県央県土整備事務所 | |
| | | | | | | 企業局西部事務所 | |
| | | | | | | 総務課 | |
| | | | | | | 土木建設課 | |
| | | | | | | 社会福祉課 | |
| | | | | | | 教育委員会 | |
| | | | | | | 川本町 | |
| | | | | | | 美郷町 | |
| | | | | | | 邑南町 | |
| | | | | | | 陸上自衛隊出雲駐屯地 | |
| | | | | | | 江津市 | |
| | | | | | | 江津市消防組合江津消防署 | |
| | | | | | | 江津市消防組合川本消防署 | |
| | | | | | | 江津市消防組合江津消防署 | |
| | | | | | | 江津市消防組合江津消防署 | |
| | | | | | | 島根県警察本部 | |
| | | | | | | 江津警察署 | |
| | | | | | | 川本警察署 | |
| | | | | | | 中国電力ネットワークセンター | |
| | | | | | | 中国電力ネットワークセンター | |
| | | | | | | （一社）島根県LPガス協会 | |
| | | | | | | 江津市（水道課） | |
| | | | | | | 西日本旅客鉄道中国統括本部 | |
| | | | | | | 石見交通（バス） | |
| | | | | | | NEXCO西日本 | |
| | | | | | | 日本放送協会松江放送局 | |
| | | | | | | 日本海テレビジョン | |
| | | | | | | 山陰中央テレビジョン放送 | |
| | | | | | | 山陰放送 | |
| | | | | | | 石見ケーブルビジョン | |
| | | | | | | （株）エフエム山陰 | |
| 521 | 点検・巡視 | 道路施設の点検・巡視 | <input type="checkbox"/> 道路パトロールの実施 | | | ◎ | 521 |
| 522 | 施設対応 | 河川施設の対応 | <input type="checkbox"/> 樋門の操作状況確認 | | | ◎ | 522 |
| 523 | | | <input type="checkbox"/> 浸水被害に繋がる状況確認（無堤部浸水状況、水門・樋門状況、排水機場、ポンプ稼働状況、開閉状況、災害対策機械稼働状況の確認） | | | ◎ | 523 |
| 524 | | | <input type="checkbox"/> 排水ポンプ運転調整検討 | | | ◎ | 524 |
| 525 | | | <input type="checkbox"/> 堤防決壊に向けた対応（完了） | | | ◎ | 525 |
| 526 | | | <input type="checkbox"/> ダム適応操作 | | | ◎ | 526 |
| 527 | | | <input type="checkbox"/> 排水ポンプ運転調整指示 | | | ◎ | 527 |
| 528 | 災害対策用資機材の確認 | 災害対策用資機材等の支援・調整 | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 528 |
| 529 | | 災害対策車両（排水ポンプ車、照明車、散水車等）の出動待機 | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 529 |
| 530 | 浸水対策・水防活動 | 水防活動の状況確認 | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 530 |
| 531 | | 水防活動出動の準備 | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 531 |
| 532 | | 水防活動（外水）の実施 ※支援含む | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 532 |
| 533 | | 建設機械の移動準備 | <input type="checkbox"/> リスクの低い（高い）箇所への建設機械の事前配置 | | | ◎ | 533 |
| 534 | | 出張所機能の移転準備（安全な周辺公共施設へ移転準備） | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 534 |
| 535 | 交通規制 | 降雨・強風・浸水による道路の通行止め | <input type="checkbox"/> 案内を設置 | | | ◎ | 535 |
| 536 | | | <input type="checkbox"/> 関係機関への通行止めの伝達 | | | ◎ | 536 |
| 537 | | | <input type="checkbox"/> 高架下への通行を禁止する表示 | | | ◎ | 537 |
| 538 | | | <input type="checkbox"/> 交通整理 | | | ◎ | 538 |
| 539 | 停電の対応 | 災害対策本部の設置 | <input type="checkbox"/> 本部設置検討・準備 | | | ◎ | 539 |
| 540 | | | <input type="checkbox"/> 本部設置 | | | ◎ | 540 |
| 541 | | 停電箇所の把握 | <input type="checkbox"/> 関係機関への停電戸数の情報提供 | | | ◎ | 541 |
| 542 | | | <input type="checkbox"/> 復旧要員の確保 | | | ◎ | 542 |
| 543 | | | <input type="checkbox"/> 現場への移動ルートの検討 | | | ◎ | 543 |
| 544 | | | <input type="checkbox"/> 関係機関、顧客への公表（ホームページへ掲載） | | | ◎ | 544 |
| 545 | | 停電箇所の復旧対応 | <input type="checkbox"/> 停電箇所を減少するための作業 | | | ◎ | 545 |
| 546 | | 変電所の浸水状況確認 | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 546 |
| 547 | | | <input type="checkbox"/> 浸水が想定されている変電所の配電線負荷の検討 | | | ◎ | 547 |
| 548 | | 浸水が想定される変電所の配電線負荷の実施 | <input type="checkbox"/> - | | | ◎ | 548 |
| 549 | | 復旧対応 | <input type="checkbox"/> 復旧作業準備 | | | ◎ | 549 |

TLレベル5 目標：緊急対応 警戒レベル5 警戒レベル移行の参考情報：大雨特別警報（浸水害）、災害発生情報
タイムラインレベル移行のトリガー：氾濫発生情報

Table with columns: No., 防災行動項目 (1st, 2nd, 3rd level), 実施状況チェック欄, 役割 (消防, 警察, ライフライン, 交通, 報道機関), 備考, No. Includes rows for disaster response equipment, traffic regulations, power outage, and communication.

◎：主体的な行動、情報の発信、情報の収集
 ○：行動の支援・協働、情報の受信
 元：情報元

| TLレベル5以降 目標：復旧初期（半日後～3日後） | | 警戒レベル移行の参考情報：注意報の解除 | | | | | | | | | | | | 備考 | No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------|------|------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| タイムラインレベル移行のトリガー：氾濫発生 | | 役割 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災行動項目 | | 実施状況 チェック欄 | | 松江 地方気象台 | 浜田 河川国道事務所 | 中国 電力株式会社 水力センター | 島根県 | | | | 江津市 | | | | | 川本 町 | 美郷 町 | 邑南 町 | 陸上自衛隊 出雲駐屯地 | | 消防 | | 警察 | | ライフライン | | 交通 | | 報道機関 | | | | | | | | | |
| No. | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 (行動手段・内容) | | | | 開始時刻 | 終了時刻 | 防災部 | 土木部 | 河川課 | 防災危機管理課 | 土木部 | | | | | | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 | 河川課 |
| | | | | | | | | | 中国電力 備後水力センター | 島根県 防災危機管理課 | 島根県 土木部 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | | | | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 | 島根県 河川課 |
| 841 | 停電の対応 | 停電箇所の把握 | <input type="checkbox"/> 関係機関への停電戸数の情報提供 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | 841 | | | | | |
| 842 | | 変電所の浸水状況確認 | <input type="checkbox"/> - | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 842 | | | | | |
| 843 | ライフライン 供給停止の対応 | 通信の停止対応 | <input type="checkbox"/> 関係機関、顧客への伝達 (FAX、ホームページ掲載) | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 843 | | | | | |
| 844 | | | <input type="checkbox"/> 他エリアからの支援要請 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 844 | | | | | |
| 845 | | | <input type="checkbox"/> 応急復旧工事の準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 845 | | | | |
| 846 | | 断水対応 | <input type="checkbox"/> 断水の広報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 846 | | | | |
| 847 | | | <input type="checkbox"/> 応急給水対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 847 | | | | |
| 848 | 鉄道の運休対応 | 浸水により運行停止 ※既に強風により運行停止の場合あり | <input type="checkbox"/> 運行停止案内の設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 848 | | | | | |
| 849 | | | <input type="checkbox"/> 関係機関への運行停止の伝達 | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 849 | | | | | |
| 850 | | 乗客の状況確認 | <input type="checkbox"/> - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 850 | | | | | |
| 851 | | 設備関係 | <input type="checkbox"/> 点検警備体制の確立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 851 | | | | | |
| 852 | | | <input type="checkbox"/> 被害状況確認、線路設備点検開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 852 | | | | | |
| 853 | | 運行体制 | <input type="checkbox"/> 運行計画（運行再開） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 853 | | | | | |
| 854 | バスの運休対応 | 浸水により運行停止 ※既に強風により運行停止の場合あり | <input type="checkbox"/> 堤防の決壊を確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 854 | | | | | |
| 855 | | | <input type="checkbox"/> 運行ルートの道路情報の収集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 855 | | | | | |
| 856 | | | <input type="checkbox"/> 通行止めがある場合に運行停止検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 856 | | | | | |
| 857 | | | <input type="checkbox"/> 運行停止決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 857 | | | | | |
| 858 | | | <input type="checkbox"/> 運行中バスの乗客の確認（孤立しているか） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 858 | | | | | |
| 859 | | | <input type="checkbox"/> 関係機関へバスが孤立した場合の救助要請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | 859 | | | | | |
| 860 | | | <input type="checkbox"/> 自治体への情報提供 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 860 | | | | | |
| 861 | | | <input type="checkbox"/> 関係機関への運行停止の伝達 | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 861 | | | | | |
| 862 | | | <input type="checkbox"/> 共同運行会社への伝達 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 862 | | | | | |
| 863 | バスの復旧対応 | 設備関係 | <input type="checkbox"/> 点検警備体制の確立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 863 | | | | | |
| 864 | | | <input type="checkbox"/> 被害状況確認、路線の通行点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 864 | | | | |
| 865 | | 運行体制 | <input type="checkbox"/> 運行計画（運行再開） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 865 | | | | |
| 866 | 住民支援 | 避難所運営 | <input type="checkbox"/> - | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 866 | | | | | |
| 867 | | 安否情報確認 | <input type="checkbox"/> 救助状況の報告・情報提供 | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 867 | | | | | |

TLレベル5以降 目標：復旧初期（半日後～3日後） 警戒レベル移行の参考情報：注意報の解除
タイムラインレベル移行のトリガー：氾濫発生

Table with columns for No., 防災行動項目 (No. 1st, 2nd, 3rd stages), 実施状況チェック欄 (Start/End time), 役割 (各機関), and 備考. Rows include tasks like '住民支援' (897-903), '要配慮者支援' (904-913), and '報道対応' (914-924).

