

# 山陰道(福光・浅利道路)だより

第15号 令和4年4月21日発行



平素より、福光・浅利道路の事業に御理解と御協力を頂きありがとうございます。本号では、「完了工事の報告」「工事の進捗状況の報告」について紹介します。

## 完了工事の報告


【福光地区】令和2年度福光・浅利道路福光地区改良第1工事  
受注者：(株)原工務所 工期：令和3年2月12日～令和4年3月11日



【黒松地区】令和2年度福光・浅利道路黒松東地区第1改良工事  
受注者：江津土建(株) 工期：令和3年4月22日～令和4年3月31日



【本谷地区】令和2年度福光・浅利道路2号橋下部他工事  
受注者：今井産業(株) 工期：令和2年12月3日～令和4年3月31日



## 工事の進捗状況の報告



## 紹介した記事の位置図



【凡例】山陰道(福光・浅利道路)：●●●●●●

皆様のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

● 福光・浅利道路についてのご質問、ご意見等ありましたら、下記までご連絡下さい。

【お問合せ先】福光・浅利道路推進室 江津市江津町672-4  
TEL:0855-52-4987 ※不在時は、国土交通省浜田河川国道事務所工務課へ転送されます。

# 山陰道(福光・浅利道路)だより

第15号 令和4年4月21日発行



## 工事・業務位置図

【令和4年3月末現在】

※グレー着色は完成工事・業務

※青字、ピンク字は現在実施中

※赤字は新規発注工事・業務



## 工事

图中番号	工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	令和3年度福光・浅利道路吉浦西区第1改良工事	R3. 8. 5	R4. 6. 30	(株)毛利組	村岡 彰
②	令和3年度福光・浅利道路本谷東地区第1改良工事	R3. 10. 1	R4. 9. 10	今井産業(株)	徳富 達郎
③	令和3年度福光・浅利道路青波地区第1改良工事	R3. 9. 7	R4. 10. 18	宮田建設工業(株)	田村 光敏
④	令和3年度福光・浅利道路黒松西区第1改良工事	R3. 10. 20	R4. 10. 28	今井産業(株)	新道 忠士
⑤	令和3年度福光・浅利道路敷地区第1改良工事	R4. 3. 10	R5. 1. 31	今井産業(株)	齊藤 厚
⑥	令和3年度福光・浅利道路吉浦東地区第1改良工事	R4. 3. 15	R5. 2. 28	(株)毛利組	佐渡村 誠
⑦	令和3年度福光・浅利道路福光地区第2改良工事	R4. 3. 31	R5. 3. 19	今井産業(株)	佐々木 哲也
⑧	令和3年度福光・浅利道路今浦地区第1改良工事	R4. 4. 1	R5. 3. 27	永井建設(株)	鎌田 洋平
⑨	令和3年度福光・浅利道路黒松中地区第1改良工事	R4. 4. 15	R5. 1. 25	江津土建(株)	山崎 靖文
⑩	令和3年度福光・浅利道路波来浜西地区第1改良工事	R4. 4. 15	R5. 1. 15	祥洋建設(株)	近重 良範

## 業務

图中番号	業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
1	令和3年度福光・浅利道路井戸観測地業務	R3. 10. 1	R4. 9. 30	(株)シブタニ測量	中島 敏満
2	令和3年度福光・浅利道路軟弱地盤検討業務	R3. 10. 12	R4. 4. 28	基礎地盤コンサルタンツ(株)	長谷川 勝喜
3	令和3年度三隅・益田道路外環境管理業務	R3. 10. 15	R4. 10. 31	(株)長大	中村 亮
4	令和3年度福光・浅利道路道路高度化検討業務	R4. 1. 12	R4. 6. 30	中電技術コンサルタンツ(株)	河島 陽平
5	令和3年度福光・浅利道路青波地区構造物設計外業務	R4. 3. 15	R4. 8. 31	(株)荒谷建設コンサルタント	角 義隆

工事、業務について、福光・浅利道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。



## Twitter 「浜田河川国道事務所」

福光・浅利道路の情報は、ツイッター「浜田河川国道事務所」でも情報を発信しています。



↑ツイッター QRコード



## facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧下さい。



↑フェイスブック QRコード

