

山陰道(福光・浅利道路)だより

第17号 令和4年7月21日発行



平素より福光・浅利道路事業に御理解と御協力を頂きありがとうございます。本号では、「工事の進捗状況」「市道迂回路について」を紹介します。

工事の進捗状況

よしうらにし
吉浦西地区



工事進捗状況(令和3年9月末)

工事進捗状況(令和4年6月末)

切土工事が進んでいます。

【凡例】山陰道(福光・浅利道路) : ●●●●●●●●

紹介した記事の位置図




市道迂回路について

福光・浅利道路事業に伴う埋蔵文化財(高丸遺跡)の発掘調査のため、市道波積黒松線の迂回路を設置しました。付近を通行される際は十分御注意ください。



市道迂回路設置前(令和4年5月末)

埋蔵文化財の発掘調査を行っています。発掘調査は12月中に完了予定です。



市道迂回路設置後(令和4年6月末)

【凡例】市道(現道) : - - - - - 市道(迂回路) : - - - - -



● 福光・浅利道路についての御質問、御意見、御要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

【お問合せ先】福光・浅利道路推進室 江津市江津町672-4(8:30~17:15)

TEL:0855-52-4987 ※不在時は、国土交通省 浜田河川国道事務所 工務課へ転送されます。


山陰道(福光・浅利道路)だより

第17号 令和4年7月21日発行



継続中の工事・業務の位置図

【令和4年7月末現在】



福光・浅利道路の建設予定地周辺のみならず、御迷惑をおかけする事がない様に進めてまいりますので、御理解、御協力の程、よろしく申し上げます。



工事

図中番号	工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	吉浦西地区第1改良工事	R3. 8. 5	R4. 12. 27	(株)毛利組	村岡 彰
②	本谷東地区第1改良工事	R3. 10. 1	R4. 9. 10	今井産業(株)	徳富 達郎
③	青波地区第1改良工事	R3. 9. 7	R4. 10. 18	宮田建設工業(株)	田村 光敏
④	黒松西地区第1改良工事	R3. 10. 20	R4. 10. 28	今井産業(株)	新道 忠士
⑤	藪地区第1改良工事	R4. 3. 10	R5. 1. 31	今井産業(株)	齊藤 厚
⑥	吉浦東地区第1改良工事	R4. 3. 15	R5. 2. 28	(株)毛利組	佐渡村 誠
⑦	福光地区第2改良工事	R4. 3. 31	R5. 3. 19	今井産業(株)	佐々木 哲也
⑧	今浦地区第1改良工事	R4. 4. 1	R5. 3. 27	永井建設(株)	鎌田 洋平
⑨	黒松中地区第1改良工事	R4. 4. 15	R5. 1. 25	江津土建(株)	山崎 靖文
⑩	波来浜西地区第1改良工事	R4. 4. 15	R5. 1. 15	祥洋建設(株)	近重 良範
⑪	浅利地区外伐採工事	R4. 4. 28	R4. 12. 11	今井産業(株)	黒田 裕三
⑫	黒松東地区第2改良工事	R4. 6. 15	R5. 2. 28	江津土建(株)	益野 敬好

業務

図中番号	業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
1	井戸観測他業務	R3. 10. 1	R4. 9. 30	(株)シプタニ測量	中島 敏満
2	軟弱地盤検討業務	R3. 10. 12	R4. 7. 29	基礎地盤コンサルタンツ(株)	長谷川 勝喜
3	環境管理業務	R3. 10. 15	R4. 10. 31	(株)長大	中村 亮
4	道路高度化検討業務	R4. 1. 12	R5. 1. 31	中電技術コンサルタント(株)	河島 陽平
5	青波地区構造物設計外業務	R4. 3. 15	R4. 8. 31	(株)荒谷建設コンサルタント	角 義隆
6	浅利ランプ橋詳細設計他業務	R4. 3. 31	R4. 12. 28	(株)ウエスコ	川端 千秋
7	後地地区外地質調査業務	R4. 6. 4	R4. 12. 28	イズテック(株)	大坂 伊作

事務所ホームページ



Twitter 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の情報は、
ツイッター「浜田河川国道事務所」
でも情報を発信しています。



facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、
フェイスブック「浜田河川国道事務所」で
紹介していますので、合わせてご覧下さい。



浜田河川国道事務所ホームページでは、
「福光・浅利道路だより」の
バックナンバーを掲載しています。
こちらよりご覧になって下さい。

福光・浅利道路だより

検索

