

山陰道(福光・浅利道路)だより

第4号 令和3年3月15日 発行



平素より、福光・浅利道路事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

工事の進捗状況

本号では、今年度末時点の「工事進捗状況」について紹介します。
来年度も引き続き工事の進捗に努めていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



②今浦工事用道路状況



工事用道路整備と伐採を進めています。

①福波工事用道路状況




工事用道路が完成しました。

⑦波来浜工事用道路状況



工事用道路を造っています。

⑥青波工事用道路状況



工事用道路が完成しました。

⑤黒松地区伐採状況



伐採が完了しました。

④黒松地区伐採状況



来年度文化財調査着手予定。

文化財調査が完了しました。

③吉浦地区伐採状況



伐採が完了しました。

山陰道(福光・浅利道路) : ●●●●●●

【お問合せ先】 福光・浅利道路推進室 江津市江津町672-4(江津市人権啓発センター内)
TEL:0855-52-4987 ※不在時は、国土交通省浜田河川国道事務所工務課へ転送されます。

・皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

山陰道(福光・浅利道路)だより

第4号 令和3年3月15日 発行




工事・業務位置図

【令和3年2月末現在】

※グレー着色は完成工事・業務

※青字、ピンク字は現在実施中

※赤字は新規発注工事・業務



工事

図中番号	工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	福光・浅利道路福波地区外伐採工事	R2. 3. 25	R3. 1. 29	今井産業㈱	坂根 潮
②	福光・浅利道路工事用進入路設置工事	R2. 6. 16	R3. 3. 31	今井産業㈱	徳富 達郎
③	令和2年度福光・浅利道路今浦地区外伐採工事	R2. 9. 30	R3. 5. 31	今井産業㈱	黒田 裕三
④	令和2年度福光・浅利道路2号橋下部他工事	R2. 12. 3	R3. 11. 30	今井産業(株)	潮 圭典
⑤	令和2年度福光・浅利道路福光地区改良第1工事	R3. 2. 12	R4. 1. 31	(株)原工務所	渡辺 賢

業務

図中番号	業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
①	福光・浅利道路浅利外地質調査業務	R2. 3. 14	R2. 10. 30	榊コスモ建設コンサルタント	原 裕二
②	三隅・益田道路外環境調査業務	R2. 4. 1	R2. 6. 30	中電技術コンサルタント㈱	大竹 邦暁
③	令和2年度福光・浅利道路井戸観測他業務	R2. 4. 14	R3. 9. 30	榊藤井基礎設計事務所	松尾 正興
④	三隅・益田道路外環境管理業務	R2. 5. 2	R3. 10. 30	荒谷建設コンサルタント	浮田 健一
⑤	令和2年度福光・浅利道路松地区外地質調査業務	R2. 5. 9	R2. 12. 28	山陰開発コンサルタント㈱	小松 智之
⑥	令和2年度福光・浅利道路後地区外地質調査業務	R2. 5. 13	R3. 2. 26	鳥建コンサルタント㈱	坂田 聖二
⑦	令和2年度福光・浅利道路福波地区外地質調査業務	R2. 6. 13	R2. 12. 28	イズテック(株)	大阪 伊作
⑧	令和2年度福光・浅利道路後地区外構造物設計業務	R2. 7. 4	R3. 4. 30	いであ(株)	奥住 洋介
⑨	令和2年度福光・浅利道路浅利地区外構造物設計業務	R2. 7. 7	R3. 2. 26	中電技術コンサルタント㈱	錦織 真樹
⑩	令和2年度福光・浅利道路福波地区外構造物設計業務	R2. 7. 7	R3. 4. 30	(株)荒谷建設コンサルタント	角 義隆
⑪	令和2年度福光・浅利道路1号橋外構造物設計業務	R2. 7. 16	R3. 3. 26	大日本コンサルタント(株)	松尾 聡一郎
⑫	令和2年度福光・浅利道路軟弱地盤検討業務	R2. 9. 16	R3. 3. 25	日本工営(株)	佐久間 和弘
⑬	令和2年度福光・浅利道路環境影響評価検討業務	R2. 10. 14	R3. 2. 26	日本工営(株)	西川 陸清
⑭	令和2年度福光・浅利道路道路修正設計他業務	R2. 10. 22	R3. 4. 30	(株)ウエスコ	木村 賢一

facebook 「つなげよう山陰道」

福光・浅利道路の情報は、フェイスブック「つなげよう山陰道」でも情報発信しています。



QRコード

facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧下さい。



QRコード

工事、業務について、福光・浅利道路建設予定地周辺のみなさまに、ご迷惑をかけることもありますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

