

山陰道(福光・浅利道路)だより

第6号 令和3年7月15日発行



平素より福光・浅利道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。本号では、「工事進捗状況」「伐採作業」について紹介します。

工事進捗状況

福波地区伐採状況



吉浦工事用道路状況



吉浦地区伐採状況



伐採作業の紹介 (福波地区)

福光・浅利道路では、急な斜面などでも伐採作業を行っています。今回は、伐採から搬出までの流れをご紹介します。

①チェーンソーを使って木を切り倒します



②急斜面では、ワイヤーを使って伐採した木を平らなところに運びます。



③枝を切り落とししたり、木を切って長さをそろえて集積します。



④トラックにて、リサイクル施設に運搬します。



紹介した記事の位置図



山陰道(福光・浅利道路) : ●●●●●●●●

皆様のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

● 福光・浅利道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

【お問合せ先】福光・浅利道路推進室 江津市江津町672-4

TEL:0855-52-4987 ※不在時は、国土交通省浜田河川国道事務所工務課へ転送されます。

山陰道(福光・浅利道路)だより

第6号 令和3年7月15日発行



工事・業務位置図

【令和3年6月末現在】

※グレー着色は完成工事・業務

※青字、ピンク字は現在実施中

※赤字は新規発注工事・業務



工事

①	令和2年度福光・浅利道路今浦地区外伐採工事	R2. 9. 30	R3. 5. 31	今井産業(株)	黒田 裕三
②	令和2年度福光・浅利道路2号橋下部他工事	R2. 12. 3	R3. 11. 30	今井産業(株)	潮 圭典
③	令和2年度福光・浅利道路福光地区改良第1工事	R3. 2. 12	R4. 1. 31	(株)原工務所	渡辺 賢
④	令和2年度福光・浅利道路黒松東地区第1改良工事	R3. 4. 22	R3. 11. 21	江津土建(株)	山崎 靖文
⑤	令和2年度福光・浅利道路吉浦地区外伐採工事	R3. 4. 1	R3. 11. 23	(株)毛利組	遠藤 寿紀
⑥	令和2年度福光・浅利道路本谷地区外伐採工事	R3. 4. 30	R3. 9. 29	今井産業(株)	坂根 潮

業務

1	令和2年度福光・浅利道路井戸観測他業務	R2. 4. 14	R3. 9. 30	(株)藤井基礎設計事務所	松尾 正興
2	三隅・益田道路外環境管理業務	R2. 5. 2	R3. 10. 30	(株)荒谷建設コンサルタント	浮田 健一
3	令和2年度福光・浅利道路跨道橋詳細設計他業務	R3. 3. 10	R3. 11. 30	(株)片平新日本技研	吉國 大介
4	令和3年度福光・浅利道路修正設計他業務	R3. 5. 18	R4. 2. 28	(株)ウエスコ	木村 賢一

facebook 「つなげよう山陰道」

福光・浅利道路の情報は、フェイスブック「つなげよう山陰道」でも情報発信しています。



QRコード

facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧下さい。



QRコード

工事、業務について、福光・浅利道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

