

三隅・益田道路だより

平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本号では、「完成工事の紹介」、「工事の進捗状況の紹介」について紹介します。

完成工事の紹介

令和4年6月に完成した工事を紹介します。

①古市場第3高架橋鋼上部工事 工期：令和3年2月25日～令和4年6月30日 受注者：(株)アルス製作所

浜田市三隅町古市場地内の橋梁上部工事です。古市場第3高架橋（仮称）の上部工が完成しました。



②岡見トンネル工事 工期：令和2年1月25日～令和4年6月30日 受注者：(株)奥村組

浜田市三隅町岡見地内のトンネル工事です。岡見トンネル（仮称）が完成しました。



第120号 令和4年7月8日 発行



皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

工事の進捗状況の紹介

工事の進捗状況を紹介します。

①岡見地区第5改良工事 浜田市三隅町岡見地内で山の掘削工事を行っています。



②板ヶ峠第1高架橋外PC上部工事 浜田市三隅町岡見地内で板ヶ峠第1高架橋（仮称）の上部工を行っています。



●三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課
TEL:0855-22-2480 担当(村上、池田、吉田、田淵)、現場担当(加田、角田)
益田西道路外事業監理業務(一社)中国建設弘済会・(株)シーケイ・テック設計共同体
TEL:0855-25-5016 担当(小石川、岡田、森永)

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。
再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

三隅・益田道路だより

検索



QRコード

三隅・益田道路だより


第120号 令和4年7月8日 発行



● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

工事・業務位置図

※グレー着色は完成工事・業務
※青字は現在実施中
※赤字は新規発注



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、国土地理院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 令元情復 第328号)

【工事一覧表】令和4年7月8日現在

図中番号	工事名	工期	受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	三隅・益田道路 新津田川橋P3橋脚下部工事	R1. 9. 11 R4. 7. 29	(株)ノバック	森脇 宣広
②	三隅・益田道路 岡見トンネル工事	R2. 1. 25 R4. 6. 30	(株)奥村組	山崎 研二
③	令和2年度三隅・益田道路 鎌手IC改良工事	R2. 9. 30 R5. 2. 28	佐藤工業(株)	田代 光永
④	令和2年度三隅・益田道路 三隅川橋脚上部工事	R2. 11. 21 R5. 2. 28	日本フアブテック(株)	能島 隆男
⑤	令和2年度三隅・益田道路 岡見川橋脚第2改良工事	R3. 3. 1 R4. 5. 31	今井産業(株)	柚木 猛
⑥	令和2年度三隅・益田道路 古市場第3高架橋上部工事	R3. 2. 25 R4. 6. 30	(株)アルス製作所	金原 弘之
⑦	令和2年度三隅・益田道路 大浜第2高架橋第2下部工事	R3. 4. 1 R4. 6. 3	(株)増岡組	中森 貴弘
⑧	令和2年度三隅・益田道路 遠田IC第2改良工事	R3. 4. 1 R4. 7. 29	大畑建設(株)	豊中 允
⑨	令和3年度三隅・益田道路 岡見地区第5改良工事	R3. 4. 23 R4. 12. 23	高橋建設(株)	和崎 啓典
⑩	令和3年度三隅・益田道路 金山地区第3改良工事	R3. 6. 22 R4. 12. 23	大畑建設(株)	宮崎 裕一
⑪	令和3年度三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋上部工事	R3. 8. 6 R5. 6. 30	(株)横河ブリッジ	鹿城 哲也
⑫	令和3年度三隅・益田道路 岡見川橋脚上部工事	R3. 8. 17 R4. 12. 23	(株)アルス製作所	日原 輝正
⑬	令和3年度三隅・益田道路 板ヶ峠第1高架橋外PC上部工事	R3. 10. 2 R5. 2. 28	(株)IHインフラ建設	上野 雅
⑭	令和3年度三隅・益田道路 馬橋高架橋上部工事	R3. 11. 2 R6. 2. 29	日本橋梁(株)	有居 賢一
⑮	令和3年度三隅・益田道路 岡見IC第9改良工事	R4. 3. 18 R5. 3. 31	大畑建設(株)	堀田 真志
⑯	令和3年度三隅・益田道路 大浜第1高架橋下部工事	R4. 3. 23 R5. 3. 31	高橋建設(株)	波田 泰輔
⑰	令和3年度三隅・益田道路 鎌手地区第6改良工事	R4. 3. 31 R5. 3. 31	(株)毛利組	遠藤 寿紀
⑱	令和3年度三隅・益田道路 鎌手地区第7改良工事	R4. 3. 31 R5. 3. 31	大畑建設(株)	野原 大嗣
⑲	令和3年度三隅・益田道路 新津田川橋外下部工事	R4. 3. 31 R5. 3. 31	大畑建設(株)	松永 康司
⑳	令和3年度三隅・益田道路 上古市地区外第3改良工事	R4. 3. 26 R5. 2. 28	宮田建設工業(株)	河上 頼志
㉑	令和4年度三隅・益田道路 土田地区第6改良工事	R4. 6. 21 R5. 9. 30	宮田建設工業(株)	本間 雅彦
㉒	令和4年度三隅・益田道路 三隅地区第5改良工事	R4. 7. 1 R5. 3. 31	祥洋建設(株)	野上 勝利
㉓	令和4年度三隅・益田道路 西平原地区外整備工事	R4. 10. 31 R5. 2. 28	大畑建設(株)	中本 幹大
㉔	令和4年度三隅・益田道路 益田地区外整備工事	R4. 7. 4 R4. 11. 30	大畑建設(株)	澄川 哲
㉕	令和4年度三隅・益田道路 岡見IC第10改良工事	R4. 7. 5 R5. 7. 28	大畑建設(株)	寺井 一平
㉖	令和4年度三隅・益田道路 津田地区第4改良工事	R4. 7. 5 R5. 9. 30	大畑建設(株)	中本 和博
㉗	令和4年度三隅・益田道路 大浜第2高架橋外PC上部工事	R4. 6. 29 R6. 2. 28	極東興和(株)	東 澄夫
㉘	令和4年度三隅・益田道路 遠田地区第6改良工事	R4. 7. 7 R5. 3. 31	高橋建設(株)	平野 大介

工事

- ①新津田川橋P3橋脚下部工事
- ②鎌手IC改良工事
- ③大浜第2高架橋第2下部工事
- ④遠田IC第2改良工事
- ⑤馬橋高架橋上部工事
- ⑥大浜第1高架橋下部工事
- ⑦鎌手地区第6改良工事
- ⑧新津田川橋外下部工事
- ⑨土田地区第6改良工事
- ⑩西平原地区外整備工事
- ⑪益田地区外整備工事
- ⑫津田地区第4改良工事
- ⑬大浜第2高架橋外PC上部工事
- ⑭遠田地区第5改良工事
- ⑮岡見川橋脚上部工事
- ⑯板ヶ峠第1高架橋外PC上部工事
- ⑰岡見IC第9改良工事
- ⑱上古市地区外第3改良工事
- ⑲三隅地区第5改良工事
- ⑳岡見IC第10改良工事

業務

- 益田地区構造物他設計業務
- 益田地区井戸観測他業務
- 浜田地区井戸観測他業務
- 環境管理業務
- 三隅地区外構造物他設計業務
- 遠田地区外構造物他設計業務
- 橋梁設計業務

凡例
黒字:完成済
青字:現在実施中
赤字:新規発注

益田道路
(遠田IC～久城IC)
H22年3月27日開通

工事・業務において、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

浜田・三隅道路
原井IC～西村IC
H27年3月14日開通
西村IC～石見三隅IC
H28年12月18日開通

Twitter 「浜田河川国道事務所」

三隅・益田道路の情報は、ツイッター「浜田河川国道事務所」でも情報発信しています。

国土交通省 浜田河川国道事務所
@mlit_hamada
国土交通省 浜田河川国道事務所の公式アカウントです。
ホームページの最新情報を中心に、様々な情報を発信します！
※当アカウントは情報発信専用です。ご意見等は公式HPへお願いします。



QRコード

facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧下さい。

浜田河川国道事務所
浜田河川
浜田河川
浜田河川



QRコード

【業務一覧表】

業務名	履行期間	受注者(社名)	監理(主任)技術者
令和3年度三隅・益田道路 益田地区構造物他設計業務	R3. 5. 15 R4. 6. 30	セントラルコンサルタント(株)	山本 弘和
令和3年度三隅・益田道路 益田地区井戸観測他業務	R3. 7. 7 R4. 9. 30	出雲グリーン(株)	吉田 富夫
令和3年度三隅・益田道路 浜田地区井戸観測他業務	R3. 9. 14 R4. 9. 30	(株)ハマソク	羽柴 浩幸
令和3年度三隅・益田道路 環境管理業務	R3. 10. 15 R4. 10. 31	(株)長大	中村 亮
令和3年度三隅・益田道路 三隅地区外構造物他設計業務	R4. 1. 18 R4. 7. 29	(株)エイト日本技術開発	鶴海 誠
令和3年度三隅・益田道路 遠田地区外構造物他設計業務	R4. 1. 18 R4. 7. 29	大日本コンサルタント(株)	江崎 浩二
令和3年度三隅・益田道路 橋梁設計業務	R4. 3. 31 R5. 1. 31	(株)エイト日本技術開発	佐藤 浩司