

三隅・益田道路だより

第132号 令和5年7月10日発行



平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。本号では、「完成工事」、「工事の進捗状況」について紹介します。

皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

完成工事の紹介

令和5年6月に完成した工事を紹介します。

おみかわ 岡見川橋鋼上部工事

工事名：令和3年度三隅・益田道路岡見川橋鋼上部工事
 工期：令和3年8月17日～令和5年6月30日
 受注者：(株)アルス製作所

浜田市三隅町地内の橋梁上部工事です。橋梁の架設を行い、岡見川橋(仮称)が完成しました。



工事の進捗状況の紹介

かまて 鎌手IC改良工事 益田市西平原町～木部町地内で道路改良工事(山の掘削や土を盛る工事)を行っています。



おおはま 大浜第2高架橋外PC上部工事 益田市木部町地内で大浜第2高架橋(仮称)の橋桁を架ける工事を行っています。



● 三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課
 TEL:0855-22-2480 担当(上角、部谷、吉田、田測、山田)、現場担当(角田、大野)

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

三隅・益田道路だより 検索



QRコード

三隅・益田道路だより


第132号 令和5年7月10日発行



皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況をご紹介します。

工事・業務位置図



※グレー着色は完成工事・業務 ※青字は現在実施中 ※赤字は新規発注

【工事一覧表】令和5年7月10日現在

区中番号	工事名	工期	受注者(社名)	監理(主任)技師名
①	令和2年度三隅・益田道路 鎌手IC改良工事	R2. 9. 30	佐藤工業(株)	田代 光永
②	令和3年度三隅・益田道路 金山地区第3改良工事	R3. 6. 22	大畑建設(株)	宮崎 裕一
③	令和3年度三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋鋼上部工事	R3. 8. 6	(株)横河ブリッジ	園村 和浩
④	令和3年度三隅・益田道路 岡見川橋鋼上部工事	R3. 8. 17	(株)アルス製作所	片山 和裕
⑤	令和3年度三隅・益田道路 馬根高架橋鋼上部工事	R3. 11. 2	日本橋梁(株)	末川 勝
⑥	令和3年度三隅・益田道路 岡見IC第9改良工事	R4. 3. 18	大畑建設(株)	堀田 真志
⑦	令和3年度三隅・益田道路 大浜第1高架橋下部工事	R4. 3. 23	高橋建設(株)	波田 泰輔
⑧	令和3年度三隅・益田道路 上市地区外第3改良工事	R4. 3. 26	宮田建設工業(株)	河上 裕志
⑨	令和4年度三隅・益田道路 土田地区第6改良工事	R4. 6. 21	宮田建設工業(株)	本間 雅彦
⑩	令和4年度三隅・益田道路 三隅地区第5改良工事	R4. 7. 1	祥洋建設(株)	野上 勝平
⑪	令和4年度三隅・益田道路 岡見IC第10改良工事	R4. 7. 5	大畑建設(株)	寺井 一平
⑫	令和4年度三隅・益田道路 津田地区第4改良工事	R4. 7. 5	大畑建設(株)	中本 和博
⑬	令和4年度三隅・益田道路 大浜第2高架橋外PC上部工事	R4. 6. 29	大畑建設(株)	東 澄夫
⑭	令和4年度三隅・益田道路 遠田高架橋鋼上部工事	R4. 7. 25	(株)JHIインフラシステム	吉村 征直
⑮	令和4年度三隅・益田道路 遠田IC第3改良工事	R4. 8. 3	(株)野村組	石川 竜生
⑯	令和4年度三隅・益田道路 木部地区第6改良工事	R4. 9. 29	大畑建設(株)	西村 政直
⑰	令和4年度三隅・益田道路 木部高架橋PC上部工事	R4. 12. 4	(株)富士ビーエス	進藤 哲也
⑱	令和4年度三隅・益田道路 新津田川橋外PC上部工事	R4. 12. 4	(株)日本ビーエス	黒田 昌希
⑲	令和4年度三隅・益田道路 新津田川橋外PC上部工事	R5. 3. 11	鹿島建設(株)	秋田 伸
⑳	令和4年度三隅・益田道路 古市場トンネル外舗装工事	R5. 4. 3	日本道路(株)	波方 一泰
㉑	令和4年度三隅・益田道路 鎌手地区第8改良工事	R5. 4. 3	高橋建設(株)	平野 大介
㉒	令和4年度三隅・益田道路 木部地区第7改良工事	R5. 4. 3	高橋建設(株)	中島 光弘
㉓	令和4年度三隅・益田道路 遠田地区第6改良工事	R5. 4. 3	大畑建設(株)	豊中 允
㉔	令和5年度三隅・益田道路 大浜第1高架橋第2下部他工事	R5. 5. 25	高橋建設(株)	和崎 啓典
㉕	令和5年度三隅・益田道路 益田地区外整備工事	R5. 6. 29	大畑建設(株)	伊藤 靖

【業務一覧表】

業務名	履行期間	受注者(社名)	管理(主任)技師名
令和4年度三隅・益田道路 益田地区井戸観測他業務	R4. 9. 1	R5. 9. 29	(株)シマダ技術コンサルタント 岩崎 幸太郎
令和4年度三隅・益田道路 浜田地区井戸観測他業務	R4. 9. 6	R5. 9. 29	(株)竹下技術コンサルタント 成相 省二
令和4年度三隅・益田道路 外環境管理業務	R4. 10. 5	R5. 10. 31	(株)ウエスコ 齋持 大弘
令和5年度三隅・益田道路 構造物他設計業務	R5. 4. 19	R6. 2. 29	(株)ヒロコン 野田 直樹

工事

- ① 鎌手IC改良工事
- ② 金山地区第3改良工事
- ③ 板ヶ峠第2高架橋鋼上部工事
- ④ 岡見川橋鋼上部工事
- ⑤ 馬根高架橋鋼上部工事
- ⑥ 岡見IC第9改良工事
- ⑦ 大浜第1高架橋下部工事
- ⑧ 上市地区外第3改良工事
- ⑨ 土田地区第6改良工事
- ⑩ 三隅地区第5改良工事
- ⑪ 岡見IC第10改良工事
- ⑫ 津田地区第4改良工事
- ⑬ 大浜第2高架橋外PC上部工事
- ⑭ 遠田高架橋鋼上部工事
- ⑮ 遠田IC第3改良工事
- ⑯ 新津田川橋外PC上部工事
- ⑰ 木部地区第6改良工事
- ⑱ 新津田川橋外PC上部工事
- ⑲ 鎌手地区第8改良工事
- ⑳ 古市場トンネル外舗装工事
- ㉑ 木部地区第7改良工事
- ㉒ 遠田地区第6改良工事
- ㉓ 大浜第1高架橋第2下部他工事
- ㉔ 益田地区外整備工事

業務

- ・ R4 益田地区井戸観測外業務
- ・ R4 環境管理業務
- ・ R4 浜田地区井戸観測外業務
- ・ R5 構造物他設計業務

益田道路
(遠田IC~久城IC)
H22年3月27日開通

工事、業務において、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

浜田・三隅道路
原井IC~西村IC
H27年3月14日開通
西村IC~石見三隅IC
H28年12月18日開通

「浜田河川国道事務所」の情報発信

三隅・益田道路の情報は、「浜田河川国道事務所」のSNS等で情報発信しています。



事務所
ホームページ



Twitter



Facebook



YouTube