

三隅・益田道路だより



第44号 H28.2.15発行

【三隅・益田道路の進捗状況について】

前号でもお伝えしておりますが、三隅・益田道路事業は本格的に工事に着手しています。本号では三隅川橋下部工事、三隅川橋下部第2工事、木部地区改良工事の2月中旬現在の工事現場の状況を紹介します。

【三隅川橋下部工事】【三隅川橋下部第2工事】

三隅川橋の下部工事では、三隅川の河川内に橋脚（橋の柱）を施工するため、大型土のうによる河川の仮締切り（施工場所に水が入らないようにする土手）を行っています。仮締切りの完了後、コンクリートの基礎杭を施工し、橋脚の本体施工を行います。



大型土のうによる仮締切り

【三隅川橋下部工事全景】
【三隅川橋下部第2工事全景】

【木部地区改良工事】

木部地区改良工事では、国道9号から三隅・益田道路本線の工事場所まで、工事に必要な資材や重機等の搬入、トンネル掘削や切土による残土等の搬出のための工事用道路を施工しています。また、木部川を渡河するための工事用仮橋も施工しています。



【木部地区改良工事全景】



【大型土のうによる仮締切り状況】

【新規工事発注のお知らせ】

工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
三隅・益田道路 滝見高架橋下部工事	H28. 1. 27	H28. 7. 29	大畑建設(株)	村田 剛
三隅・益田道路 板ヶ峠第1高架橋下部工事	H28. 1. 27	H28. 8. 31	大畑建設(株)	澁谷 成人

編集後記

1月下旬には雪が積もったりと冬本番といった時期となってきました。寒さが厳しくなり体調管理のため十分な栄養と睡眠をとり、手洗い・うがいなどで風邪予防をしっかりとしましょう。



国土交通省浜田河川国道事務所工務課 0855-22-2480 担当(児玉、村上、石川)

三隅・益田道路事業推進支援業務 (一社)中国建設弘済会



0855-25-0421 担当(小石川、松本、中島)

URL: <https://www.facebook.com/cgr.mlit.recruit>

三隅・益田道路だより

第44号

業務位置図



Tは路線標識の位置を示しています。
 路線標識(赤白のトンボ)とは、道路
 の中心位置、方向を示したものです。

益田地区構造物設計他業務
 遠田ランプ橋外詳細設計業務
 益田地区水文調査業務
 益田地区地質調査業務

浜田地区構造物設計他業務
 浜田地区水文調査業務

環境管理業務、測量業務、軟弱地盤検討業務、補償説明業務


益田道路
 H22.3開通

浜田・三隅道路
 原井IC～西村IC
 H27年3月14日開通
 西村IC～石見三隅IC
 H28年度開通予定

三隅・益田道路だより

第44号

工事位置図



- 遠田高架橋下部工事(図②)
- 木部地区改良工事(図⑤)
- 新津田川橋下部工事(図⑦)
- 益田地区整備工事(益田地区全域)

- 三隅高架橋下部工事(図①)
- 三隅川橋下部工事(図③)
- 三隅川橋下部第2工事(図④)
- 古市場第2高架橋下部工事(図⑥)
- 浜田地区整備工事(浜田地区全域)
- 岡見ランջ橋下部外工事(図⑧)
- 滝見高架橋下部工事(図⑨)
- 板ヶ峠第1高架橋下部工事(図⑩)

※赤字は今回追加工事

平成28年2月15日発行(第44号)
 国土交通省浜田河川国道事務所工務課 0855-22-2480 担当(児玉、村上、石川)
 三隅・益田道路事業推進支援業務(一社)中国建設弘済会
 0855-25-0421 担当(小石川、松本、中島)

浜田・三隅道路
 原井IC~西村IC
 H27年3月14日開通
 西村IC~石見三隅IC
 H28年度開通予定

益田道路
 H22.3開通