

【再評価】事業進捗等に大きな変更がある事業

番号	事業区分	事業名	事業概要	事業採択年度	事業費 〔億円〕 上:全体 下:H30末まで (進捗率)	前回評価年度	再評価 該当要件	事業進 捗等の 大きな 変更の 有無	※1 前回 B/C 分析を 省略	〔※2〕前回評価時からの 費用対効果分析の要因の変化					対応 方針 (原案)	備 考	
										A	B	C					
												1	2	3			4
1	道路	一般国道9号 鳥取西道路 (鳥取河川国道事務所)	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 鳥取西道路は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促進及び地域活性化を目的とした延長7.0kmの自動車専用道路である。	H17	520 (96%)	H28再	再評価を実施する必要が生じた事業	有			■					継続	
2	道路	一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期) (鳥取河川国道事務所)	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 鳥取西道路は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促進及び地域活性化を目的とした延長5.9kmの自動車専用道路である。	H19	405 (94%)	H28再	再評価を実施する必要が生じた事業	有			■					継続	
3	道路	一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期) (鳥取河川国道事務所)	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 鳥取西道路は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促進及び地域活性化を目的とした延長6.4kmの自動車専用道路である。	H20	415 (93%)	H28再	再評価を実施する必要が生じた事業	有			■					継続	
4	道路	一般国道2号 富海拡幅 (山口河川国道事務所)	一般国道2号は、大阪市を起点とし、瀬戸内海沿岸の諸都市を連絡し、北九州市に至る延長約670kmの主要幹線道路である。 富海拡幅は、山口県周南市～防府市間における交通混雑の緩和、交通安全の確保などを目的とした延長3.6kmの道路整備事業である。	H23	135 (60%)	H27再	再評価を実施する必要が生じた事業	有			■		■			継続	
5	道路	一般国道491号 長門・俵山道路 (山口河川国道事務所)	一般国道491号は、山口県下関市を起点とし、山口県長門市に至る、延長約50kmの主要幹線道路である。 長門・俵山道路は、一般国道491号や県道下関長門線の線形不良の解消、災害時の代替ルート確保、救急医療活動の支援、広域交流・地域活性化支援等を目的とした延長5.5kmの道路整備であり、防災面での効果の大きい事業である。	H20	297 (88%)	H28再	再評価を実施する必要が生じた事業	有			■		■			継続	

【事業進捗等に大きな変更がある事業】となる選定要因(判定フローに該当のチェック)  
判定フローで、「NO」と判定された項目がある場合に「事業進捗等に大きな変更がある事業」となる。(※「NO」と判定された項目に「■」を記載)

※1: 前回費用対効果分析を実施している。

※2: 「前回評価時からの費用対効果分析の要因の変化 等」判定基準

- A. 事業目的に変更がない。
- B. 社会経済情勢の変化がない。(例: 地元情勢等の変化がない。)
- C. 前回評価時において実施した費用便益分析に関する要因に変化がない。
  - 1. 費用便益分析マニュアルの変更がない。[例: B/C算定方法に変更がない。]
  - 2. 需要量等の変化がない。[需要量等の減少が10%以下]
  - 3. 事業費の変化[事業費の増加が10%以下]
  - 4. 事業展開の変化[事業期間の延長が10%以下]

【報告(河川法に基づき、河川整備計画策定に係る事業)】

番号	事業区分	事業名	事業概要	前回評価年度	策定年度 上: 今回 下: 前回	計画開始 (採択)年度	計画終了 年度	事業費 〔億円〕 上: 全体 下: H29末まで (進捗率)	備 考
1	河川	吉井川直轄河川改修事業 (岡山河川事務所)	吉井川下流部は、ゼロメートル地帯が広がっており、洪水や高潮等により氾濫すると広範囲に浸水域が広がるとともに浸水が長期化し、甚大な被害が発生する。 本事業は、戦後最大規模の洪水や既往最高潮位を記録した高潮に対して、堤防整備等を実施し、浸水被害を防止するものである。	H27再	H29 —	H30	H59	224 (0%)	H29. 9. 15「明日の吉井川を語る会」審議 H29. 12. 15吉井川水系河川整備計画策定・公表

# 平成30年度 第1回 事業評価監視委員会 対象事業位置図

とっとりにし  
 一般国道9号 鳥取西道路  
 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅱ期)  
 一般国道9号 鳥取西道路(Ⅲ期)

ながと たわらやま  
 一般国道491号 長門・俵山道路

よしいがわ  
 吉井川直轄河川改修事業

とのみ  
 一般国道2号 富海拡幅

