

平成 22 年度の実施を見込んでいる直轄事業について
(島根県)

※毎年、年度当初に発出している事業計画通知の対象事業(地方負担を伴うもの)のうち、事業評価対象の直轄事業等を記載している。
 河川工作物関連応急対策事業費、河川維持修繕費、堰堤維持費、堰堤改良費、砂防管理費、特定緊急砂防事業費については事業評価対象外であることから記載していない。
 ※H22年度に実施する事業の個別箇所や事業費については、実施計画に対する財務大臣の承認を経た上で決定されるものである。そのため、本表は現時点での見通しであり、今後、変更の可能性がある。
 ※全体事業費には業務取扱費を含む。
 ※H21年度当初負担基本額は、事業費から業務取扱費のうち営繕宿舍費及び退職手当を除いたものである。
 ※H22年度事業進捗見込み(負担基本額)は、事業費から業務取扱費を除いたものである。
 ※複数都府県間でアロケーションがなされる事業においては、負担基本額の欄に当該都府県のみを記載しており、同欄括弧内には他都府県のみを含む全体額を記載している。
 ※1大橋川地区築堤・護岸等は現在策定中の河川整備計画に基づき実施予定の内容を計上している。

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H21年度当初(百万円)		H21年度 事業内容	H22年度 予定事業内容	H22年度事業進捗見込み (負担基本額)(億円)	備考
			負担基本額	地方負担額				
河川事業								
河川改修費								
一般河川改修事業費								
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km (斐伊川築堤・護岸、中海・宍道湖湖岸堤他)	斐伊川水系 7,242	614 (689)	102 (116)	本庄箇所:築堤・護岸680m、事業損失一式 大橋川改修計画作成、護岸・水門等概略設計一式	本庄箇所:用地補償 大橋川地区:築堤・護岸、用地補償等※1 本庄箇所詳細設計、大橋川改修関連設計 等	4.4~6.8 (6.4~9.3)	
斐伊川(大規模)	斐伊川放水路事業延長 L=13.1km (築堤・護岸、掘削、橋梁等構造物他)	斐伊川水系 7,242	6,368	796	橋梁改築2橋、分流堰1箇所、堰改築1箇所、護岸 150m、樋門1基、公共補償一式等	分流堰、護岸、河床保護、樋門、公共補償 等	63程度	○事業評価については、 ・斐伊川水系治水 の中で実施している。
江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km (江の川下流築堤・護岸他)	71	975	163	大貫箇所:築堤・護岸100m 川下箇所:築堤・護岸90m、国道取付150m、公共補償一式 川越箇所:築堤・護岸130m、県道付替200m	大貫箇所:築堤、護岸、用地補償 川越箇所:築堤、陸開門、揚水機 都賀西箇所:築堤、ドレーン工、用地補償 川越箇所他詳細設計 等	4.5~5.6	
高津川	直轄管理区間 L=20.0km (高津川築堤・護岸他)	90	277	46	奥田箇所:築堤・護岸100m、用地取得0.1ha 大塚箇所詳細設計一式	奥田箇所:築堤、護岸 大塚箇所用地調査、須子箇所概略設計 等	1.9~2.3	
土地利用一体型水防事業費								
江の川下流	川平地区 対象家屋49戸、築堤L=800m他 川戸地区 対象家屋 6戸、築堤L=270m他	川平地区 18 川戸箇所 4.6	609	101	川平地区:旧橋補強一式、仮橋設置一式、用地取得 0.2ha 川戸地区:築堤160m、地盤改良一式、用地取得 0.4ha・補償4戸	川平箇所:地盤改良、用地補償 川戸箇所:築堤、地盤改良、用地補償	3.5~3.8	
総合水系環境整備事業費(河川)								
斐伊川水系	中海・宍道湖浄化1式 本庄箇所水辺の乗校	斐伊川水系 186	1,190	595	宍道湖:南岸松江箇所:湖岸植生300m、モニタリング 一式 中海:下意東箇所:覆砂255千m2、浅場覆砂140千 m2、モニタリング一式 本庄箇所:親水護岸470m、覆砂3.5千m3、離岸堤 170m	宍道湖:南岸根尾箇所湖岸植生、モニタリング調査 中海:下意東箇所覆砂、細井箇所浅場造成、モニタリ ング調査	6.7~10	
ダム事業								
多目的ダム建設事業費								
斐伊川志津見ダム	志津見ダム(H=81.0m・L=266m)・国道 184号付替・県道付替・町道付替他	1,450	3,955	494	管理設備工事、堤外排水路閉塞工事、試験湛水着 手、環境調査一式、貯水池斜面観測一式 等	本体工事等	27	
斐伊川尾原ダム	尾原ダム(H=90m・L=443m)・国道314号 付替・市道付替・町道付替他	1,510	9,301	1,163	本体工事(堤体コンクリート打設247千m3)、ダム管理 庁舎建設等管理設備工事、付替道路工事(610m)、 環境調査一式 等	本体工事等	117	

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 道路関係 島根県

新設・改築事業（事業評価対象）

（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成21年度当初		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み (工事関係費)	備考
				工事関係費	地方負担額				
中国横断自動車道尾道松江線	三次～三刀屋木次	L=61.0km	1,577	9,706	971	・道路改良（川尻、高瀬山地区）、トンネル（大万木トンネル、高瀬山トンネル）、橋梁上部（正理川橋、石廻高架橋） ・埋蔵文化財調査 ・公共補償	・道路改良（大吉田、川尻、菅谷、中野、下熊谷地区）、トンネル（大万木トンネル）、橋梁上部（杉戸第二橋、川尻高架橋、正理川橋、石廻高架橋） ・公共補償	77～94億円程度	用地進捗率：約98% 事業進捗率：約61% (島根県)吉田掛合1C(仮称) ～(島根県)三刀屋木次1C 延長12.3km H23年度供用予定 (広島県)三次JCT(仮称) ～(島根県)吉田掛合1C(仮称) 延長48.7km H24年度供用予定
一般国道9号	松江道路	L=13.7km	1,045	1,303	217	・出雲郷地区改良、出雲郷地区舗装、玉湯地区改良、玉湯地区舗装 ・敷地調査	—	—	用地進捗率100% 事業進捗率100% 平成21年度完成供用
一般国道9号	出雲バイパス	L=8.7km	970	540	90	・斐川地区改良、芦渡地区改良、神戸橋旧橋撤去 ・敷地調査 ・併川地区用地買収	・富地区改良	2～3億円程度	用地進捗率98% 事業進捗率70% 簸川郡斐川町富村～簸川郡斐川町千家L=0.6km(4/4) 平成23年度供用予定
一般国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	160	95	16	・道路予備設計	・調査設計	1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率1%
一般国道9号	多伎・朝山道路	L=9.0km	248	1,117	186	・多伎ICランプ橋下部、他 ・埋蔵文化財調査 ・口田儀地区用地買収	・道路改良（多伎地区、口田儀地区、久村地区）、橋梁下部（多伎ICランプ橋、口田儀第1高架橋、口田儀第4高架橋） ・（用地国債） ・埋蔵文化財調査	14～15億円程度	用地進捗率30% 事業進捗率16%
一般国道9号	朝山・大田道路	L=6.3km	210	521	87	・埋蔵文化財調査 ・朝山地区用地買収	・用地買収、（用地国債） ・埋蔵文化財調査	2億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率5%
一般国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	220	95	16	・道路予備設計	・調査設計	1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率1%
一般国道9号	仁摩・温泉津道路	L=11.8km	660	6,363	1,061	・天河内第1トンネル、新馬路トンネル、新清水トンネル、福波トンネル、他 ・埋蔵文化財調査 ・温泉津地区用地買収	・道路改良（湯里地区、福光地区、温泉津地区、福波地区、小浜地区）、湯里高架橋下部、橋梁上部（馬路第1高架橋、馬路第2高架橋、小浜第2高架橋、小浜第3高架橋、天河内第2高架橋）、トンネル（天河内第1トンネル、新馬路トンネル、新清水トンネル、福波トンネル） ・用地国債（再取得）	55～64億円程度	用地進捗率85% 事業進捗率39%
一般国道9号	浜田・三隅道路	L=14.5km	800	6,940	1,157	・吉地第2トンネル、吉地第1トンネル、折居川橋下部、夏井川橋下部、他 ・熱田地区用地買収 ・水文調査	・道路改良（原井地区、熱田地区、力石地区）、橋梁下部（青川橋、折居川橋、夏井川橋、みなと原井大橋）、トンネル（塚ヶ原山トンネル、吉地第1トンネル、吉地第2トンネル） ・埋蔵文化財調査 ・用地国債（再取得）	51～60億円程度	用地進捗率85% 事業進捗率38%
一般国道9号	益田道路	L=7.8km	724	717	119	・益田地区改良、舗装、道路施設 ・公共補償 ・水文調査	・調査設計	1億円程度	用地進捗率99% 事業進捗率59%
一般国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	21	3	・足場損料 ・三刀屋地区用地買収	・調査設計	1億円程度	用地進捗率46% 事業進捗率52%
計			6,758	27,417	3,922				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注) 全体事業費には業務取扱費を含んでいる。
(注) 工事関係費とは、事業費から業務取扱費を除いたものである。
(注) 備考欄の事業進捗率は、平成21年修正予算時点、用地進捗率は平成21年3月末時点
(注) 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については事業全体として表しており、県ごとに切り分けたものではない。

平成22年度の実施を見込んでいる直轄事業一覧 港湾関係 島根県

港湾整備事業(事業評価対象)

単位:百万円

港湾名	プロジェクト名	事業規模	全体事業費	平成21年度当初事業費		平成21年度事業内容	平成22年度予定事業内容	平成22年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担額				
浜田港	福井地区 防波堤整備事業	L=400m	24,200	1,048	328	防波堤(新北)	防波堤(新北)	5~7億円程度	
計				1,048	328				

(注) 合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。