

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和6年度天神川測量設計(その2)業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量: 25点 水準点測量: 0.9km 応用測量: 0.9km 用地測量: 0.5万km ² 現地測量: 0.01km ² 護岸詳細設計: 1式 樋門予備設計: 1基
履行期間(自)	令和 6年10月 5日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	30,459,000円(税込み)
変更金額	+ 5,192,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,651,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 砂防構造物設計を追加する。