

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度倉吉管内西部地区保守工事
工事場所	鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	巡視・巡回工 1式 舗装維持工 1式 区画線工 1式 道路構造物工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 道路清掃工 1式 除草工 1式 災害復旧及び応急処理 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 除雪工 1式 冬期対策施設工 1式 道路照明維持補修工 1式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	671,286,000円(税込み)
変更金額	+ 50,919,000円(税込み)
変更後の契約金額	722,205,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。