

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月22日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度北条道路西園地区第4地盤改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町西園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 地盤改良工 1式 中層混合処理 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 3月28日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	360,008,000円(税込み)
変更金額	+ 194,139,000円(税込み)
変更後の契約金額	554,147,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。