

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度小鴨川生竹地区外河道整備工事
工事場所	鳥取県倉吉市生竹地区、鴨河内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河道掘削 18千m <sup>3</sup>
工期 (自)	令和 6年 9月25日
工期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	77,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 23,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	100,540,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。