

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度泊トンネル外ラジオ再放送設備工事
工事場所	鳥取県鳥取市青谷町井手地内～米子市淀江町平岡地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	ラジオ再放送設備 3箇所 気象観測設備設置 2箇所 CCTV設備 2台
工 期 (自)	令和 7年 1月29日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	172,700,000円(税込み)
変更金額	+ 24,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	197,230,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。