

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度天神川大原地区河道整備工事
工事場所	鳥取県倉吉市大原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	法覆護岸工 80m 連節ブロック 約2,000m ²
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	118,250,000円(税込み)
変更金額	+ 16,610,000円(税込み)
変更後の契約金額	134,860,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。