

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	(株) 芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10-5
工事の名称	令和6年度倉吉管内通信設備工事
工事場所	倉吉河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備 CCTVカメラ装置 2台 樋門情報提供設備 1式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	82,896,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,410,000円 (税込み)
変更後の契約金額	97,306,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月28日
契約業者名	(株) 芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10-5
工事の名称	令和6年度倉吉管内通信設備工事
工事場所	倉吉河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備 CCTVカメラ装置 2台 樋門情報提供設備 1式
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	82,390,000円 (税込み)
変更金額	+ 506,000円 (税込み)
変更後の契約金額	82,896,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、労務単価等を令和7年3月に更新した請負代金へ変更する。