

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 1日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和7年度倉吉管内西部地区保守工事
工事場所	鳥取県西伯郡大山町田中～米子市陰田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 巡視・巡回工 1式 舗装維持工 1式 標識工 1式 道路清掃工 1式 伐採工 1式 除草工 1式 その他 1式 災害復旧及び応急処理 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 道路修繕 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 雪寒 1式 除雪工 1式 冬季対策施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 電気設備 1式 道路照明維持補修工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	557,700,000円(税込み)
変更金額	+ 30,767,000円(税込み)
変更後の契約金額	588,467,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金変更。