

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(有) 藤本組
契約業者の住所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長54-4
工事の名称	令和7年度山陰道名和地区外舗装修繕工事
工事場所	鳥取県西伯郡大山町名和～鳥取県米子市淀江町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ A=約14,000m <sup>2</sup>
工 期 (自)	令和 7年10月17日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	125,400,000円(税込み)
変更金額	+ 12,298,000円(税込み)
変更後の契約金額	137,698,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。