

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	(株) 芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10-5
工事の名称	令和7年度倉吉管内CCTV設備工事
工事場所	鳥取県鳥取市青谷町井手～鳥取県米子市陰田町地内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV装置 6台 CCTV設備工 1式
工期(自)	令和 8年 3月 4日
工期(至)	令和 9年 1月29日
変更前の契約金額	142,670,000円(税込み)
変更金額	+ 1,881,000円(税込み)
変更後の契約金額	144,551,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金額の変更