

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 9日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度倉吉改築積算技術業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	290,994,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000円 (税込み)
変更後の契約金額	291,005,000円 (税込み)
変更理由	発注計画の変更に伴い数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度倉吉改築積算技術業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	254,309,000円 (税込み)
変更金額	+ 36,685,000円 (税込み)
変更後の契約金額	290,994,000円 (税込み)
変更理由	発注計画の変更に伴い数量の増減を行う。