

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 4月24日 |
| 契約業者名 | (株) 福山コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18 |
| 業務の名称 | 令和6年度倉吉管内道路ストックマネジメント検討業務 |
| 業務場所 | 倉吉河川国道事務所 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 本業務は、倉吉河川国道事務所管内の道路事業による地域社会への影響や効果の把握を行い、これらを踏まえた道路行政マネジメントの基礎資料とりまとめを行うものである。 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 4月20日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 4月30日 |
| 変更前の契約金額 | 36,421,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 8,558,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 44,979,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量の増減を行う。 |