

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度北条道路標識詳細設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	標識詳細設計 N=1式
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	44,803,000円(税込み)
変更金額	+ 19,393,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,196,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。