

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和6年度天神川水系事業計画検討業務
業務場所	天神川流域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1式 河川整備基本方針の見直しに向けた検討 1式 堰改築方針の検討 1式 流下能力図及び水位縦断図の更新 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間 (自)	令和 6年12月20日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	26,983,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,005,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,988,000円 (税込み)
変更理由	関係機関との協議等により、数量の増を行う。