

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度天神川水辺現地調査(河川環境基図)業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、天神川水系天神川、小鴨川、国府川及び三徳川の直轄管理区間における環境基図調査及び全体調査計画の見直しを行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	26,983,000円(税込み)
変更金額	+ 5,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,263,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 有識者との調整に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延期する。